



MØTEBOK

<i>Styre, råd, utvalg</i>	<i>Møtested</i>	<i>Møtedato:</i>
Formannskapet	Lunner rådhus, formannskapssalen	22.01.2009

SAKER TIL BEHANDLING:

Sak 1/09

Referater - formannskap

Sak 2/09

Prosjekt 613 Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Ny kostnadsramme

Sak 3/09

Oppstart av arbeidet med Frivillighetsentral



Sak nr

Styre/råd/utvalg:

Møtedato:

1/09

Formannskapet

22.01.2009

Saksbehandler: Reidun Midtlie, Utvalgssekretær

REFERATER - FORMANNSKAP

FORMANNSKAPETS VEDTAK:

Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader.

Ref.nr.:

01/09 Verdens barn – medlemsblad nr. 4 2008.

02/09 Sak 07/1042-1 – Søknad om støtte til utbygging av bredbånd i søndre del av Nordre Oppdalen. Vedlagt.

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

Rett utskrift av møtebok.
Roa,

Utvalgssekretær



Arkivsaksnr.: 07/1904-49

Ark.:

Sak nr

Styre/råd/utvalg:

Møtedato:

/

Kommunestyret

2/09

Formannskapet

22.01.2009

Saksbehandler: Ingvald Struksnes, Tjenesteleder

PROSJEKT 613 OVERFØRING AV VANN OG SPILLVANN FRA GRUA TIL HARESTUA NY KOSTNADSRAMME

FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kostnadsrammen for prosjektet økes med 3,7 mill til 30,7 mill kr. Økningen finansieres ved låneopptak i 2010.

Behandling og avstemming:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Rådmannens innstilling:

Kostnadsrammen for prosjektet økes med 3,7 mill til 30,7 mill kr. Økningen finansieres ved låneopptak i 2010.

Sammendrag:

Ledningsanlegget for overføring av vann og kloakk fra Grua til Harestua ligger inne i økonomiplanen med en kostnadsramme på 27 mill kr.

Etter at det er innhentet tilbud på størstedelen er prosjektet ser kostnadsrammen ut til å sprekke.

På grunnlag av innkomne tilbud, antatt kostnad på to gjenstående tilbud og tillagt et realistisk anslag på uforutsette kostnader ser totalkostnadene ut til å kunne bli ca 30,7 mill kr.

Prosjektet må være gjennomført før noen del av Hadelandsparken kan tas i bruk.

Saksutredning:**FAKTA:**

Ledningsanlegg for vann og kloakk fra Grua til Harestua er vedtatt i kommunedelplanen for vann og avløp. Det er gjennomført et forprosjekt i 2006 der det er valgt løsninger og beregnet kostnader til 25,1 mill kr. Tillagt kostnadene med forprosjektet og en sikkerhetsmargin er kostnadsrammen i økonomiplanen satt til 27 mill.

Prosjektet er delt opp i 4 entrepriser. De to som har vært ute på tilbud er ledninger fra Hadelandsparken til Bjørgeseter (tilbud 1) og fra Bjørgeseter fram til eksisterende ledningsnett på Harestua (tilbud 2).

Det gjenstår tilbud på ledningsanlegget gjennom Hadelandsparken og pumpestasjon ved Rundelen. Disse er under prosjektering.

Ledningsanlegget fra Hadelandsparken til Bjørgeseter er komplisert og tilbudene er vesentlig høyere enn forprosjektet og viser i tillegg store sprik (13,7 til 19,6 mill kr).

I dette tilbudet er det på noen poster tatt med to alternative utførelsesmåter som begge er ført til sum. Da det bare er ett alternativ som skal utføres, kommer det et fratrukk på dette tilbudet. En del av ledningsanlegget nærmest Harestua skal gå gjennom Haneknemoen boligfelt og det er gjort en avtale med Lunner Almenning om refusjon til kommunen for den nytte almenningen vil ha av anlegget.

Basert på de foreliggende tilbudene, antatte kostnader for de to gjenstående og tillagt ekstra for uforutsett på tilbud 1, men fratrukket refusjon fra Lunner Almenning, anbefales kostnadsrammen økt til 30,7 mill kr.

Hele prosjektet må være i drift før noen del av Hadelandsparken kan tas i bruk og det er inngått en utbyggingsavtale med Hadelandsparken om at anlegget skal være ferdig til 01.03.10.

VURDERING/DRØFTING:

1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk

I kommunedelplanen for vann- og avløp er det valgt løsningen med overføring av vann og kloakk fra Grua til Harestua for å styrke vannforsyningen til Harestua, legge ned Grua renseanlegg og muliggjøre utbygging på strekningen.

Gjennomføringstakten er nå avtalt med utbyggerne av Hadelandsparken.

2. Personalmessige forhold

Prosjektet har ikke umiddelbare personalmessige konsekvenser for kommunen. For gjennomføringen er det forutsatt innleid byggeledelse og framtidig drift er heller ikke forutsatt å personalmessige konsekvenser.

3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan

Prosjektet inngår i kommunens selvkostvirksomheter og all kostnadsøkning vil i prinsippet føre til gebyrøkning.

En kostnadsøkning her på 3,7 mill kr vil med dagens forutsetninger gi økte årsutgifter på ca 200' kr. (ca 55' kr pr investert million)

Med ca 2000 abonnenter på vann og kloakk innebærer økningen i prinsippet en gebyrøkning på 100 kr/år pr abonnent.

4. Annet

5. Alternative løsningsforslag.

6. Konklusjon med begrunnelse

Det er neppe noen vei utenom å gjennomføre prosjektet. Forslaget til ny kostnadsramme er ment å være en realistisk øvre ramme.

Så vel under planleggingen som under den kommende gjennomføringen vil det hele tiden bli søkt de mest kostnadseffektive løsninger.

DOKUMENT I SAKEN:

Vedlagt:

Øvrige dokument:

Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Forprosjekt

Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Anbudskonkurranse om detaljprosjektering

Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Vil ikke levere anbud
Vedrørende anbudskonkurranse om detaljprosjektering
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Detaljprosjektering. Tildeling av oppdrag
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Markarbeider i forbindelse med planlegging
Forespørsel om varsel om planlagt overføring av vann og spillvann
Svar - Forespørsel om varsel om planlagt overføring av vann og spil
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Detaljprosjektering. Forslag til kontrakt - NS 8401
Svar - Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Detaljprosjektering. Forslag til kontrakt - NS 8401
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Diskusjonsnotat
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Anbudsinndrivelse på byggeledertjeneste
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Løsning forbi Hanekne
Overføring av vann og avløp fra Grua til Harestua Kopi av brev til Hadeland Energi AS
Vann og avløpsanlegg mellom Grua til Harestua Søknad om krysning av Rv4 samt krysninger og nærføring til Fv101
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Byggeledertjenester. Avvisning av tilbud
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Anbudsinndrivelse på byggeledertjeneste. Ny utlysning
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Avtaler
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Byggeledertjeneste.
Anskaffelsesprotokoll
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Konkurranseskrift for detaljprosjektering av del av strekningen
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Avtaler til underskrift
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Forslag til overenskomst
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Overenskomst
116/4 Avtale om grunnverv, overenskomst og intensjonsavtale Ny gang- og sykkelveg, vann- og avløpsledninger
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Detaljprosjektering av del av strekningen. Anskaffelsesprotokoll
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Overenskomst med grunneier
VA-anlegg mellom Grua og Harestua - vedrørende søknad kopi av brev til COWI AS
Klage vedrørende planlagt overføring av vann og spillvann
78/5 Vann og avløpsledning - Overenskomst
Søknad om kryssinger av Sveseelva Kopi av brev til Fylkesmannen i Oppland
Søknad om kryssinger av Sveseelva Kopi av brev til Norges vassdrags og energidirektorat
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Forvaltningsrettslig vurdering av klage
Vurdering av klage knyttet til overføringstrasè for vann og avløp
78/1 Forslag til overenskomst
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Vedrørende avtaledokument
Oppdragsbekreftelse - Overføring av vann og avløp fra Grua til Harestua
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Vedrørende avtaledokument
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Tildeling av oppdrag
116/4 Overføring av vann og avløp fra Grua til Harestua , Kryssing av Sveselva - Kopi av brev til COWI AS

VA-anlegg mellom Grua og Harestua - Avvisning av anbud Kopi av brev til Tero Anlegg,
v/Terje Olimb 3520 Jevnaker
124948 VA-anlegg Grua - Harestua: Innstilling på entreprenør
Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua Forslag til overenskomst

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

Rett utskrift av møtebok.
Roa,

Utvalgssekretær



Sak nr	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
3/09	Formannskapet	22.01.2009
2/09	Eldrerådet	20.01.2009

Saksbehandler: Wenche Smedsrud, Leder Tildelingskontoret

OPPSTART AV ARBEIDET MED FRIVILLIGHETSSENTRAL

FORMANNSKAPETS VEDTAK:

Arbeid med etablering av Frivillighetssentral settes i gang

Behandling og avstemming:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

ELDRERÅDETS UTTALELSE:

Eldrerådet ser positivt på at oppstart av arbeidet med frivillighetssentral allerede er i gang (f.skap. 22.01.09) og støtter rådmannens innstilling.

Dersom formannskapet vedtar å opprette et utvalg til å jobbe med saken, ønsker eldrerådet å være representert.

Behandling og avstemming:

Eldrerådet utarbeidet en uttalelse, som ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling:

Arbeid med etablering av Frivillighetssentral settes i gang

Saksutredning

FAKTA:

Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009 ble vedtatt 18. desember 2009.

Under punkt 6.2- Lokale føringer er en av strategiene spesielle tiltak for eldre, som lyder som følger:

Kommunen skal legge til rette for at private lag og foreninger kan yte frivillig hjelp til eldre, inkludert etablering av servicesentral

DOKUMENT I SAKEN:

Vedlagt:

Retningslinjer for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler

Øvrige dokument:

Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

Rett utskrift av møtebok.

Roa,

Utvalgssekretær