




Nye Steinkjer 2020


Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune



Orienteringen inneholder


- Status nå
- Informasjon/kommunikasjon
- Prosjektplan og budsjett
- Økonomiske virkemidler fra KMD





Nye Steinkjer 2020

Status nå



Prosjekt "Arkiv nye Steinkjer"

- Startet opp i januar 2017
- 31.01 ble prosjektleder ansatt (rekruttert internt)
- Mandat og mål for prosjektet godkjent i AAU i april.
- Prosjektet består av følgende arbeidsgrupper:
 - Teknisk løsning elektronisk arkiv (ny løsning skal sees på som en del av digitaliseringsprosjektet)
 - Teknisk løsning andre fagsystem (alle fagsystem skal kommunisere og gi elektronisk godkjent lagring)
 - Rutiner og prosedyrer i arkiv og arkivplan
 - Opplæring
- I tillegg inngår:
 - Intern arkivhjelp slik at saksbehandlingen vi gjør i dag blir forsvarlig
 - Arbeid med avslutning av papirarkiv og elektronisk arkiv for alt arkivmateriale fram til 2020 (en svært omfattende jobb)



Prosjekt "Matrikkel nye Steinkjer"

- Prosjektplan på plass
- Prosjektansvarlig på plass
- Utfordring med ressursituasjonen (se budsjettforslag)
- Prosjektet vil gjennomføres innen tidsrammen



Prosjekt "Personal nye Steinkjer"

- Prosjektplan og prosjektbeskrivelse på plass
- Områder som krever samordning og gjennomgang er beskrevet og arbeidsgrupper vil bli opprettet
- Utfordring med ressurssituasjonen (se budsjettforslag)
- Har starta med faste møtepunkt for personalgruppen og overordna prosjektgruppe (partssammensatt)
- Er i gang med ROS analyse
- Felles info-/drøftingsmøter Steinkjer og Verran
- Økt frikjøp TV og HVO - drøftet
- Omstillingsavtale utarbeidet og drøftet



Felles digitaliseringsprosjekt Inn-Trøndelagsregionen: "Digitale konsekvenser og muligheter"

- Utredning av de digitale konsekvensene for kommunesammenslåingen mellom Steinkjer og Verran
- Utarbeidelse felles og sektorvise målbilder for digitaliseringen for kommunene i Inn-Trøndelagsregionen
- Utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for kommunene og Inn-Trøndelagsregionen
- Utarbeidelse av plan for digital sammenslåing mellom Steinkjer og Verran
- Utarbeidelse av felles veikart med tiltak på kort, mellomlang og lengre sikt for digitalisering i Inn-Trøndelagsregionen



Kommunikasjon/informasjon

- Vedtatt "Prinsipper for kommunikasjonsarbeid"
 - Åpen
 - Tilgjengelig
 - Oppsøkende
 - Inkluderende
 - Forutsigbar
- Utfordring ressurser og kompetanse (se budsjettforslaget)



Kommunikasjon/informasjon internt

- Intranett
 - Det er opprettet en felles intranettside "[Nye Steinkjer](#)", siden er tilgjengelig for ansatte i begge kommuner.
- Internmøter:
 - Etablerte møter benyttes til å gi en oppdatering om "Nye Steinkjer 2020".
- Nyhetsbrev:
 - Det skal orienteres på e-post til alle ansatte med jevne mellomrom og når det er tatt viktige beslutninger.



Kommunikasjon/informasjon eksternt


- Internett:
 - Det er opprettet egen side for kommunesammenslåingen ["Nye Steinkjer"](#)
- Facebook:
 - Det vil bli opprettet egen Facebook-side til å presentere nytt om "Nye Steinkjer"
- Bruk av lokalavisa:
 - Det er egne sider i fulldistribusjonsavisene i Lokalavisa og Steinkjer-Avisa (nå Lokalavisa Steinkjer-Avisa)




Nye Steinkjer 2020

Prosjektplan

Nye Steinkjer kommune





Milepælsplan


	2017				2018				2019			
	Fase 1		Fase 2		Fase 3				Fase 4			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4
Utrede og beslutte prosjektbeskrivelse for kommunesammenslåing		M1										
Felles kommunestyre Etablere fellesnemnd			M2									
Ansette felles rådmann og prosjektleder + felles strategisk ledergruppe		M3										
Etablere prosjektorganisasjon. Detaljplanlegge delprosjekt				M4								
Utrede og vedta administrativ struktur							M5					
Ansette strategisk ledergruppe Nye Steinkjer								M6				
Gjennomføre delprosjekt											M7	
Kulturelle og identitetsskapende tiltak												
Siste forberedelser for kommunesammenslåing												M8




- M1 Forprosjekt avsluttes 18.08.17
- M2 Felles kommunestyre og valg av fellesnemnd 23.august
- M3 Felles rådmann og prosjektleder ansatt fra 01.05.17. Felles strategisk ledelse for de to kommunene på plass fra 08.06.17
- M4 Alle arbeidsgrupper er etablert 15.09.17
- M5 Administrativ struktur vedtatt 01.10.18
- M6 Strategisk ledergruppe på plass 01.01.19
- M7 Alle delprosjekt er gjennomført 01.10.19
- M8 Alt er klart for etablering av nye Steinkjer 01.01.20



Prosjektorganisering



Politiske delprosjekt



Administrative delprosjekt

– Delprosjekt/arbeidsgrupper

- Det opprettes administrative delprosjekt med arbeidsgrupper som tematisk følger den administrative organiseringen i dagens Steinkjer kommune. I tillegg opprettes noen få delprosjekt som er overordnet og har tema som er gjennomgående.
- Strategisk ledergruppe ansvarlig for delprosjektene.
- Det vil bli utarbeidet arbeidsbeskrivelser/instrukser for arbeidet i arbeidsgruppene. Disse skal blant annet sikre at det tenkes på tvers av sektorer både når det gjelder oppgaveløsning og fremtidig organisering.



Administrative delprosjekt

Delprosjekt/arbeidsgruppe	Merknad
Oppvekst	
Helse	
Omsorg	
Samfunnsutvikling	Matrikkel er allerede i gang som egen undergruppe/prosjekt
Kultur	
IKT- og kontorstøtte	Arkiv er allerede i gang som egen undergruppe/prosjekt. Kommunikasjon etableres også som eget delprosjekt. Digitalisering blir eget delprosjekt og skal være gjennomgående tema for alle arbeidsgruppene.
Personal	Personal er i gang som eget prosjekt
Plan- og utredning	
Økonomi og skatteinnkrever	



Delprosjekt som er overordnet og har gjennomgående tema

- Digitalisering
- Kommunikasjon
- Kultur- og identitetsskapende arbeid



Budsjett kommunesammenslåing

	Totalsum	Fordelt på år			Kommentarer
		2017	2018	2019	
Prosjektledelse/prosjekt-organisasjon	kr 4 000 000,00	kr 500 000	kr 1 750 000	kr 1 750 000	Prosjektkoordinator + godtgjøring ledergruppa + annet knyttet til prosjektorganisasjonen
Styrking arkiv	kr 3 000 000,00	kr 400 000	kr 1 300 000	kr 1 300 000	2 nye stillinger ihht prosjektplan
Styrking personal	kr 2 400 000,00		kr 1 200 000	kr 1 200 000	2 stillinger ihht prosjektplan
Informasjonsarbeid	kr 2 500 000,00	kr 300 000	kr 1 100 000	kr 1 100 000	80 % stillingsressurs + utgifter ifbm kommunikasjonsarbeidet
Frikjøp tillitsvalgte + HVO	kr 2 150 000,00	kr 150 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	200 % frikjøp (180 + 20)
Utgifter økonomi, regnskap/lønn	kr 1 600 000,00		kr 800 000	kr 800 000	Tall fra Inn-Trøndelag regnskap og lønn
Digitalisering/ IKT	kr 6 000 000,00	kr 1 000 000	kr 2 000 000	kr 3 000 000	Bygger på erfaringstall fra andre kommuner, sannsynligvis for lavt
Andre kostnader/investeringer	kr 2 000 000,00			kr 2 000 000	Kostnader med evt ombygging kontorer o.l
Kirkelig fellesråd	kr 500 000,00			kr 500 000	Anslag (de har søkt om 1 mill)
Fellesnemnd/politiske prosesser	kr 500 000,00	kr 100 000	kr 200 000	kr 200 000	Møteutgifter (godtgjøring, servering, reiser) sannsynligvis for lavt
Revisjon	kr 50 000,00			kr 50 000	Anslag
Styrking matrikkel	kr 800 000,00		kr 400 000	kr 400 000	50 % stillingsressurs
Div	kr 100 000,00		kr 50 000	kr 50 000	
Sum	kr 25 600 000,00	kr 2 450 000	kr 9 800 000	kr 13 350 000	



Økonomiske virkemidler fra KMD

- Engangskostnader (ref. budsjettforslaget)
 - Delvis komp. for engangskostnader: 25,6 mill
- Reformstøtte
 - 20,5 mill (utbetales etter 1.1.2020)
- Regionsentertilskudd
 - Kommuner som etter sammenslåing får mer enn om lag 8 000 innbyggere, og som ikke mottar storbytilskudd, får regionsentertilskudd fra 2017, tenkt som et tilskudd til å styrke den nye kommunen
 - 2,4 mill
 - Planlegger sak om dette til neste møte i FN

