

Status uke 2 IKTNH - Tysnes: Kva er gjort:

Her er ei oppsamling av aktivitetar i samband med overgangen Tysnes har til IKTNH

I perioden framover, så kjem Hogne eller Aage til å vere tilgjengeleg i Tysnes etter oppsett plan

Mandag 13. Januar – Aage

Mandag 20. Januar – Hogne

Mandag 27. Januar – Aage

Heile veka 3. til 7. februar er sjølve omleggingsveka.

Emil vil i utgangspunktet vere til stades kvar dag vekene framover. Han vil framleis arbeide med kunnskaps- og erfaringsinnhenting, samt løysing av brukarstøttesaker.

- Kyrkja sin overgang til Kirkepartner er i rute, og det er planlagt overgang.
- Nye internettlinjer er i produksjon og vi har fått dato før første operative samband.
- Det vert sett opp eit nytt nettverksskap på datarommet i Tysnes. Ein del utstyr skal monterast og noko utstyr skal flyttast over frå det gamle racket.
- Arbeidet med oppstart av Visma Sikker Sak for barnehage og skule nærmar seg ferdig med oppsett og opplæring av administratorar.
- Problemet med at skulane mista WiFi-nettet er løyst. Det er kjørt ut eit alternativt nett til skule- og barnehage tilsette. Det kjem eit eige informasjonsskriv til Lena om korleis ein koplar til dette nettet.
- Det er gjort fleire avtalar med leverandørar om flytting av ulike system til IKTNH sitt område.
- Det er gjort eit grundig kartleggingsarbeid med samanhengar og avhengigheit i nettverket på omsorgssenteret, og det ser ut til at endringane i brukaropplevingane der vert minimale etter omlegginga.
- Neste veke kjem det ei oversikt over kva avdelingar som vert lagt om kva dag. Når det er sagt, så må ein rekne system og nettverk som ustabile heile veke 6