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Revisjon av Altevannsreguleringen — Svar pa spersmal om fremdrift i

saken

Vi viser til deres brev av 13.04.2011 angéende revisjon av konsesjonsvilkar for Altevassreguleringa og

pastatt manglede fremdrift i saken etter at dere deltok pa befaring 25.

Vi kan opplyse at saken har hatt felgende fremdrift:

-26. august 2009.

Bardu kommune oversendte til NVE sitt krav om revisjon av konsesjonsvilkirene 16.05.2006. NVE
dpnet formelt revisjonssaken i 2007. Statkraft utarbeidet et revisjonsdokument som ble sendt pd hering
med frist 31. juli 2009. Etter en befaring avholdt 25.-26.08.2009, ble det gitt utsatte heringsfrister helt
frem til 1.juni 2010. 7. juni 2010 var det et mote i Bardu om revisjonen, hvor ogsa Bardu kommune
deltok. Pa metet ble gjennomgatt Statkrafts forelopige kommentarer til heringsuttalelsene, status for
biologiske undersakelser i regi av firmaet Ferskvannsbiologen og befaring til Statkrafts pilotprosjekt
“Habitatjusterende tiltak i Barduelva”, som ble startet opp varen 2010 nedstrems utlep Straumsmo
kraftverk. Det ble pd dette motet igjen diskutert preveslipp av vann (minstevannfering) fra
Innsetdammen og at man burde 4 til et opplegg hosten 2010. I etterkant av dette metet var det behov for
en oppklaring mellom Statkraft og NVE i forhold til hydrologien og beregningsgrunnlaget for
alminnelig lavvannfering og 5-persentiler, samt sesonginndeling sommer / vinter i de ulike
delnedbersfelt 1 omradet. Det hydrologiske grunnlaget er na avklart og skal brukes videre i

revisjonsprosessen.

Dessverre lyktes det ikke & fa til noe preveslipp hesten 2010. Neste mulighet for dette preveslippet er
ifelge Statkraft august/september 2011 og de er allerede godt i gang med planleggingen. Dette blir neste
trinn i revisjonssaken, foruten at NVE med det forste vil oversende et brev til Statkraft med en formell
forespersel om & kommentere alle haringsuttalelsene samlet. Her vil det ogsa bli bedt om at det
fremskaffes noe tilleggsinformasjon til enkelte temaer som er tatt opp i revisjonsprosessen. Samtidig
venter vi fortsatt pa resultatene fra 2 viktige prosjekter i regi av Miljebasert vannfering fase II:
Miljekonsekvenser av raske vannstandsendringer og virkningen av effektregulering pa erosjon, hvor

Barduvassdraget er viktige eksempler.
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Side 2

NVE

Vi haper med dette at kommunen har fatt svar pa den manglende fremdriften. Deres krav om at det
snarest fremlegges en framdriftsplan for den videre behandling av saken med tidsfrister, kan vi ikke
imetega, da det er mange faktorer som har betydning for den videre prosessen. Blant annet er ikke de
endelige retningslinjer for behandling av vilkarsrevisjoner vedtatt i OED. Kriterier for &4 kunne prioritere
de ulike revisjonssakene vil ogsa innga her. Vi kan imidlertid opplyse om den videre saksgang pa et
overordnet niva:

1) NVE oversender kopi av alle heringsuttalelser til Statkraft for kommentarer. Samtidig ber vi om
ytterligere besluttningsrelevante utredninger og fremskaffelse av tilleggsinformasjon som er ngdvendig
for at saken skal vere tilstrekkelig opplyst.

2) NVE avgir innstilling til OED om eventuelle endringer av vilkér og forslag til nye vilkar.

Med hilsen

Carsten Stig Jensén Stein Wisthus Johansen
seksjonssjef , senioringenioer
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