

Avtale om offentlig støtte/tilskudd til fiberutbygging

for

Områdene:

Skårvågen, Søberg, Veggemo, Grimstad og Gustad

mellom

Bø kommune (heretter kalt BK)

og

Vesterålskraft Bredbånd AS (heretter kalt VKBB)

Innhold:

1	BAKGRUNNEN FOR AVTALEN	3
2	FORMÅLET MED AVTALEN	3
3	PROSJEKTENE	3
4	RAMMEBETINGELSER	3
4.1	GJENNOMFØRING	3
4.2	UTBETALING AV OFFENTLIG STØTTE/TILSKUDD	3
4.3	ENDRINGER	4
5	KONTAKTPERSONER	4
6	GODKJENNING AV AVTALEN	4

1 BAKGRUNNEN FOR AVTALEN

Utbygging av fiberbredbånd til områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut, og dermed trenger offentlig støtte/tilskudd fra BK.

2 FORMÅLET MED AVTALEN

Formålet med denne avtalen er å regulere gjennomføringen og utbetalingen av tilskuddene fra BK til VKBB.

3 Prosjektene

Denne avtalen gjelder følgende prosjekter:

- Skårvågen og Søberg.
- Veggemo.
- Grimstad.
- Gustad.

I henhold til avtale med BK er prosjektene gjort mest mulig kostnadseffektive. Det betyr at de husstandene som i dag ikke har skrevet kontrakt, og ligger langt unna fibertraseene ikke er tatt med i prosjektene. Det vil være mulig å tilby fiber til dem i fremtiden, men da med en høy egeninnsats/etableringskostnad. Se vedlagte kart som definerer feltene som vi normalt kan levere innenfor.

4 RAMMEBETINGELSER

4.1 Gjennomføring

Fiberutbyggingene Grimstad, Gustad, Skårvågen og Veggemo har som mål å være gjennomført innen: 31.12.2020.

Søberg vil pga fornminneundersøkelser sannsynligvis ikke bli gjennomført før til neste år (2021).

Utbygging vil starte opp så snart fornminneundersøkelsene er gjennomført.

4.2 Utbetaling av offentlig støtte/tilskudd

Tilskuddet fra BK for fiberoptisk infrastrukturutbygging utbetales i henhold til følgende fordeling:

Skårvågen og Søberg:

Total utbyggingskost:	2 460 000
Andel VKBB	700 000
Tilskudd fra Bø kommune:	1 760 000

Veggemo:

Total utbyggingskost:	1 433 000
Andel VKBB	375 000
Tilskudd fra Bø kommune:	1 058 000

Grimstad:

Total utbyggingskost:	1 017 800
Andel VKBB	349 800
Tilskudd fra Bø kommune:	668 000

Gustad:

Total utbyggingskost:	675 330
Andel VKBB	150 000
Tilskudd fra Bø kommune:	525 330

Alle priser er eks mva

Tilskuddet fra BK utbetales pr prosjekt og etter at aktuelt prosjekt er ferdigstilt, og sluttrapport er overlevert fra VKBB.

Hvis prosjektet Skårvågen og Søberg ikke blir fullført i år, utbetales det delstøtte hvis et av områdene blir ferdigstilt. Delstøtte utbetales i så fall med 50%.

Siden dette er et tilskudd, skal det ikke beregnes MVA.

4.3 Endringer

Hvis den totale kostnaden med utbyggingene blir lavere enn det som er beskrevet, skal tilskuddet fra BK reduseres tilsvarende. VKBB sin andel er fast.

Hvis den totale kostnaden med utbyggingene blir høyere enn det som er beskrevet, må tilskuddet fra BK økes tilsvarende. VKBB sin andel er fast.

Eventuelle kostnader med forminneundersøkelser fordeles med 50% på hver av partene.

5 KONTAKTPERSONER

BK: Gundar Jakobsen, tlf 913 95 691, e-post gundar.jakobsen@boe.kommune.no

VKBB: Ronny Amundsen, tlf 415 69 692, e-post ronny@vesteralskraft.no

6 GODKJENNING AV AVTALEN

Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.


Sortland, 05. august 2020


For
Bø kommune

For
Vesterålskraft Bredbånd AS

Gundar Jakobsen
Rådmann

Ronny Amundsen
Daglig leder





100 m

