
Fylkesmannens miljøvernavd. 

v/Erik Arnkvern, Stein Flatby, Kari Hegvik, Arne Nesfeldt  

Oslo 9.01.03 

Rapport utført skjøtsel Slåttemyra 2002 

 

Viser til fig 1 – 4, skjøtsel 2002. I samsvar med vedtatt skjøtselsplan 2002-2006 (se Maridalens 
Venner Årsskrift 2002 s 110), viser fig. 1 rydding av randsone, og ferdigrestaurering av 
slåttemarka langs bekk (se også tegning s 79). 

Fjorårets slåttegras ble raket opp på vårparten og ble brent. (fig. 2) 

Fig 4 viser slått med tohjulstraktor og ryddesag m/gressblad. Slåtten foregikk i perioden 14/8 – 
12/10 (snøen kom 15/10!). Fig. 4 viser også at store deler av slåttemarka er ferdigraket, resten blir 
utført vår 2003. I tillegg blir ikke utført, planlagt slått 2002, forsøkt slått vår 2003, da daugraset 
vil bli fjernet ved hjelp av ryddesag, og raket. 

Stubber blir kontinuerlig fjernet, dette blir lettere for hvert år, etter hvert som de råtner, se fig. 3. 

Telling blomstrende myrflangre: 13 (-94: 8, -95: 40, -96: 2, -97: 0, -98: 12, -99: 9, -00: 16, -01: 
13) 

Viser ellers til utførte vegetasjonsanalyser. 

Antall timer fysisk arbeid Slåttemyra 2002: 720 t.  Følgende har bidratt: 

Tor Øystein Olsen: 314t, Arild Andresen: 224t, Lars Rugstad: 89t, Thor Furuholmen: 25t, 
Carsten Bakke: 10 t, Torbjørn Røberg: 18t, Eirik Stangeland: 20t, Odd Østerhus: 10t, Signe 
Østerhus: 10t. I tillegg kommer administrasjonstid. 

 (-97: 220t + x antall timer to skogsarbeidere, -98: 583t, -99: 569t, -00: 745t, -01: 641t.) 

Fylkemannens lønnsbidrag: 15 000. Resten dekkes av Konsernbygg A/S og dugnadsinnsats. 

Skjøtselsbehov 2003: Se forslag fig 1 - 4. 

 
 

Tor Øystein Olsen                
 
 
Kopi: 
 
Prof. Rune H. Økland, Prof. Asbjørn Moen, Arild Andresen, Thor Furuholmen, Henrik 
Holmberg, Carsten Bakke, Lars Rugstad. 
 
Vedlegg: Kart skjøtsel 1- 4, Forslag skjøtsel 1 – 4, skjøtsel i ruter. 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


