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2 SAM M E N D R AG

Bø k o m m une h a r t o t alt 241 km hovedledninger fordelt på 34 km a v løpslednin g er o g 207 km v annlednin g e r,
fordelt på tettstedene Eidet, Straume og Steine.
Av k o m m unens ca. 2600 innb y g g ere er ca. 20% av innb y gg e rne t il k oblet a v løpsne tt e t m e n s om l a g 70 % h a r
k o mm unal v ann f o rs y ning. Bø kommune har ingen avløpsrenseanlegg. Avløpet føres urenset til havet.
Det er 2 kommunale vannverk i Bø , Ramnflauget og Trolldalen . B egge vannverkene er bygd i 1993 - 94.

Kommunen sliter med mye vannlekkasjer på vannledningsnettet og mye innlekkasje av fremmedvann på
spillvannsnettet .

De t e r an s lå t t e n moderat befolknings ø k ni n g p å 0,5% i kommunen d e ne s t e 1 0 å r ene . Dette gjør at det ikke
medfører noen stor økning i a v r ennin g t i l k o m m une s o v e r v ann s ne tt . Kli m aen d r in g en e v i l imidlertid m ed f ø re
ø kt nedbø ri nt e ns i t e t o g de r m e d ø kt bela s t nin g p å ov e r v ann s ne tt e t . De t bli r d e r f o r v i k t i g a t u t b y g g in g e n t a r
hen s y n t i l lo k al e v an n f o r e k o m s t e r o g s ø r g e r f o r t il s t r e kk eli g e f lo m v eie r.
Fo r s pill v ann s ne tt e t be t y r fremtidig u t b y g g in g e n ø k t bela s t nin g, men i et omfang som er håndterbart. Det er
imidlertid viktig å fornye s pill v ann s ne t tet for å hindre at innlekkasje tar opp unødvendig kapasitet.

Det er et stort etterslep på fornying av ledningsnettet i kommunen. Det er i hovedsak tettstedene Straume,
Steine og Eidet det e r dårlig ledningsnett og da spesielt Steine . F o r Bø k o mm un e b e t y r de t t e a t g j enno m s ni tt li g
ca. 1500 l m m e d a v løp s led n in g e r m å s a n e r e s p r å r f r e m t i l 2030 . Di sse lednin g en e l i g g e r ho v ed s a k eli g i
områdene Steine og Eidet og delvis Straume . U t bed r i n g e n e a v a v løp s led n in g en e i d isse o m r åd e ne v i l h a t o
ho v ed ef f e k t er : d e t v i l r edu s e re b id r a g e t a v a v løp s v an n t i l v a ss d r a g e n e o g bid ra t i l å r edu s e re m e n g de n
o v e r v an n s o m f inne r v eie n t i l s pil l v anne t . De t s i s t ne v n t e v i l bid ra t i l å r edu s e re m e n g de n a v løp s v an n t i l
pumpestasjoner som medfører mindre driftsutgifter.

T i l al l u t b y g g i n g e r de t b eho v f o r d r i k k e v an n o g s l u k k e v an n v e d b r an n . Bø kommune ha r som intensjon å f å e n
o v e rs i kt o v e r b r an nv ann s i t ua s j onen ila 2020 .

Det er lagt opp til en total investering i planperioden på ca. 110 mill. kr (eks. mva . ).

S k a l Bø k o m m un e k l a re å g j enn o m f ø re p r o s j e k t e n e s o m e r o mt al t i ho v edplanen , k r e v e s de tt e t il s t r e k k eli g
r e s s u r s e r v e d Teknisk etat . Båd e p r i v a t o g k o m m una l u t b y g g in g kr e v e r r e ss u rs e r f ra v i r k s o m he t e n . E n
f o r u t s e t nin g f o r å f å g j enno m f ø r t p r o s j e k t en e e r e n s t abi l a r beid ss t a b m e d k v ali f i s e rt pe rs onel l o g e n
f o r u t s i g ba r u t b y g g ing s plan .
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3 O RI E N TE RI N G O M P L AN AR B EI D E T

Ho v edplanarbeidet i k o m m unene e r bas e rt på en r e k k e f øri n g e r f ra andre f or v al t nin g s o r g ane r . Det f innes en
r e kke ra m m e b e t in g els e r s o m s t y rer o m f a n g et a v , o g t y pe, t il t a k på v ann - o g a v løpsne tt e t . I de s e nere årene
har s t a t en en d ret sin po l i t ikk inne n f or a v løpsse k t ore n . F ra t idli g e re å s t ille k rav t il t e k n i s k e løsnin g e r o g
de t al j e r , e r f o k us nå en d ret t il m ål o g resu l t a t s t y ring av k o mm unen e , f o k us p å resipien t t ils t and o g in n f øring
av in t ernasjonale bes t e mm elser.

EUs v annra mm edir e k t iv har bli t t et av de v ik t igs t e s t y ri n g sd o k u m en t ene f o r a v løpshånd t erin g en. I h e nhold
t il dir e k t i v et e r k o m m unen f orpl i k t e t å u t be d r e a v løpslednin g er anla g t f ø r 1970 f o r å re d usere u t l e k k ing av
k lo a kk t il v assdr a g en e .

For et k li m a m ed s t adig m e r i n t ens nedbør o g ø kende n edbørs m e n g d e r g i r d e tt e s t o re u t f o rdri n g er f or
o v er v annshånd t eringen.

Vann er e t av v åre v i k t i gs t e n æri n g s m idler o g det er s æ rskil t e krav t il p r o d u k s j on o g le v eranse av de tt e.
Vi r k s o m he t e r s o m produs e rer eller o m se t t er dr i k k e v ann m å f o rholde s e g t il r e g el v er k e t innen
n æ rin g s m idde l f or v al t nin g en o g hels e f or v al t nin g e n . M a tt ils y net er f or v al t nin g s m y ndi g he t/ k o n t rollo r g an
o v e n f o r k o m m unen, o g g o d k j enn e r v ann v erk o g prø v e t a k ni n g splaner på l ednin g sne t t e t .

Alle m a t erialer o g k j e m ikalier som ben y tt es i et v an n f ors y nin g ss y s t e m s k al t i l f re d ss t ille s t re n g e k ra v . K j e m i s k e
p rod u k t e r t il behandling a v drik k e v ann, h e runder p rod u k t e r t il desin f e ks j on av dr i k k e v ann, s k al v ære g o d k j e n t
a v M a tt ils y ne t .

Ho v edplan v ann og a v l ø p har k o n k r e t e m ålse t nin g e r f or både v ann - o g a v løpshånd t eri n g , o g h v ordan disse
m ålene s kal k o n t rollere s . M ålene er f ors ø kt u t v i k let slik at d e i s t ø r s t m ulig g r ad e r m ålbare ( k v an t i t a t i v e).

T il en ho v edplan s k al d e t f innes t ilhørende t il t a k s p laner f o r v ann o g a v løp. Det f innes ikke san e rin g spl a n f o r
vann - og a v løp, og denne bør utarbeides s o m et ledd i utarbeidelsen av hovedplanen og vil f u n g er e s o m en
detaljert gjennomføringsplan .
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4 N ASJON ALE OG LOKALE RAM M E B E TI N GE LSE R

4.1 DE FORM ELLE PLAN NI VÅEN E

I henhold t il plan o g b y g n in g slo v en er d e t 3 f o r m elle planni v åer f ø r g j enn o m f ø ring av t il t a k.

Disse er:

- Ko mm uneplan
- Re g uleri n g splan
- Beb y gg elsesplan

I deelt s e t t b ø r t il t a k v ære h j e m let på k o m m uneplanni v å f ør r e g ul e rin g s - o g beb y gg elsesplan g j enno m f ør e s.

Ho v edplan v ann og a v l ø p hør e r n a t urlig h j e m m e på k o m m uneplanni v å, m en k an v el g es å bli u t arbeidet s o m
en t il t a k s plan. Siden det allerede er v ed t a t t noen planer f or r e g ulering / u t b y g g ing, o g n y e u t b y gg i n g splaner
v il bli f re m m e t e tt e r a t ho ve dplanen er f erd i g s t ilt u t en at det f or e li gg e r k o bling m o t ho v edplanen, m å d e t
p å r e g nes at det o g så i f r e mt iden v il v ære nød v endig å f re m m e t il t a k på v ann - o g a v løpsne tt et u t e n at disse
nød v endi g v is er be s k re v et i ho v edplanen. D e tt e v il f å be t y dning både f or f r e m dr i f t av pros j e k t en e , m en o gså
f or g eb y rber e g ni n g o g k o s t nade r .

4.2 LOVER OG FORSKRI FTER

En r e k k e sen t rale lo v er o g f o r s k r i ft e r l e g g er f ø ringer f or innholdet i denne p lanen:

PLAN - O G BY G NI N G S L O V EN

Plan - o g b y g ni n g slo v en ( pbl) er den g enerelle a r e aldisponerin g slo v en i Norge. På g runnl a g av o v ersi k t splaner
o g r e g uleri n g splane r , l e g g er d en f ø rin g e r f or h v ordan a realene k an u t n y tt es. O p p f ø ring av r e nseanleg g ,
v annbehandlin g sanl e gg o g f r e m f ø ring av lednin g er kre v er t illa t else e tt e r pbl. Den s t iller sa m t idig k rav om at
alle b y g ninger s k a l ha t il f reds s t illende v ann f o r sy nin g s - o g a v løps f o rhold f ø r b y g g e t illa t else k an g i s.
K o mm unen er m y ndi g het e t t er pbl.

Gj enn o m pbl §§ 27 - 1 o g 27 - 2 har k o m m unen h j e mm el t il å pål e g g e t il k obli n g av e k sis t e rende beb y gg else t il
k o mm una l t n e t t ders o m det e k sis t e rer o ff en t li g e lednin g e r n ær eiendo mm e n , eller blir anlagt o ff e n t li g e
lednin g er på eller i n ær h e t en av eiendo m m en.

FORURENSNIN GSLOVEN

Lov om v ern m ot f o rure n snin g er o g o m a v f all ( f o r urensningslo v en), har s o m f o r m ål ". . . å v erne det y t re m il j ø
m ot f orurensni n g o g å redus e re e k si s t erende f o ruren s nin g , . . . " . Videre er hensik t en m ed lo v en å s i kre en
f o rs v arlig m il j ø k v ali t e t , slik at f o rurensni n g e r ". . . ikke f ør e r t il helses k ad e , g å r u t o v er t ri v selen eller s k ad e r
n a t u rens e v ne t il p rod u k s j on og sel v f o rn y else ... " .

Forurensni n g slo v en d e f i nerer a v løps v ann både som v ann f ra sani t æ rins t a llas j oner, indus t ri og o v er v ann. I
den grad l o v en k o mm e r t il an v endelse o v en f o r v ann v er k se i ere v il de tt e f o r e k s e m pel v ære i f orbin d else m ed
u t slipp av sani t æra v løps v ann.
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FORURENSNIN GSFORSKRIFTEN

Forurensni n g slo v en har spes i f ik k e be s t e m m elser om a v løps v ann g j enn o m” Forskrift o m begrensning av
f o ruren s ning ( f o rurensni n g s f or s k r i ft en ) ”, del 4, s a m t k api tt el 16 om v ann - o g a v løps g eb y rer. F o r s kr i f t e n
t redde i k r a f t 0 1 . 01 . 20 0 7 o g e r b y g g e t på EUs av løpsdire k t i v . For s k r i ft en f ø y er s a m m e n o g k la r g j ø r de delene
a v f o rurensni n g slo v en s o m e r sp e sielt v esen t li g e f o r k o m m un e nes hånd t e ring av a v løpss a k e r .

Kapi tt el 16 r e g ulerer r a m m ene f or k o mm unens i n nkre v ing av v ann - o g av løps g eb y rer. Prinsippet er at
k o mm u n en k an kre v e inn g eb y rer t ils v arende k o s t nadene f or in v es t eri n g , dr i f t og v edli k ehold av v ann - og
a v løpsanle gg en e . D e t er ikke anledning t il å b r u k e disse g eb y rinn t e k t ene t il andre f o r m ål.

VAN NRESSU RSLOVEN

Lov av 24. no v e m ber 2 0 00 n r . 82 om v assdr a g o g g runn v ann ( v annress u r slo v en) har s o m f o r m ål (§ 1) "å s i k re
en s a m f unn s m ess i g f o rs v arlig br u k o g f or v al t ning av v assdrag o g g r unn v ann . " All a k t i v i t et som på v i r k er
v assdr a g o g g runn v ann o m f a tt es av lo v en.

F O RSKRI F T O M R A M M ER F O R V A N N F O R V A L T NI NG

" For s kr i f t o m ra m m er f o r v ann f or v a l tn i ng " – v an n f o r s k r i ft en – e r d e t n o r s k e na v net t il bes t e m m elsene som
er h j e m let i EUs v annra mm edirek t i v . EU - dir e k t i v et b eskri v er h v ordan arbeidet m ed helh e t lig v an n f or v al t ning
s k al g j en n o m f ø res o g a n g ir m ini m u m sr a m m er f o r en helhe t lig o g k unn s k aps b asert v annressur s f or v al t ning
m ed ve k t på g od ø kolo g i s k s t a t u s i v ann f or e k o m s t ene. Gj e n nom E Ø S - s a m arbeid e t e r No r g e f o rplik t et t il å
f ø l g e opp d e tt e direk t i v e t s m ålse t ni n g e r .

I henhold t il v ann f o r s kr i f t en er No r g e de l t i 11 v annr e g ioner o g inne n f or h v er r e g ion s k al d e t u t arbeides
helh e t li g e f o r v al t nin g splaner m ed m iljømål, o g t il t a kspr o gra m m er f o r den e n k el t e v ann f or e k o m s t o g
e v en t uelt t ilhørende v assdr a g .

DRIKKEVANNSFORSKRIFTEN

EUs dr i k k e v annsdirek t iv 98 / 83 / EF er innarbeidet i nor s k r e g el v e r k v ed ” Forskrift o m v ann f ors y ning o g
d r i k k e v ann (Dr i k k e v ann s f o r s k r i f t en) ” . Dir e k t i v et er et m in i m u m sd i r e k t iv som Nor g e m å f øl g e , m en s t å r f ri t t
t il å v el g e s t re n g ere k rav enn d e t som er a n gi tt , eller o g så andre krav enn d e t dir e k t i v et o mt ale r .

Drik k e v annsdir e k t i v et s e t t er k rav t il m ini m um a n t all prø v er s o m m å t as av drik k e v annet h v ert år. I henhold
t il d rikke v ann s f or s kr i ft en s kal k o mm u nen u t a rbeide bere ds k a p splaner f o r reser v e v annf o r sy n ing .

I N TERNKONTROLLFORSKRI FTEN

Krav om in t e r n k o n t roll er h j e m let både i n æri n g s m iddello v g i v n in g en ( I K - M A T ) o g i
k o mm un e helse t jenes t el ov en. I K - M AT g j elder f or a lle g o d k j enningsplik t i g e v an n f ors y nin g e r. I n t e r n k on t roll
påleg g e r v ann v er k seier en pl i k t t il å d o k u m e n t ere e tt e rle v el s e av r e g el v er k e t . Når det g j elder m il j ø o m f a tt e r
d e tt e både indre o g y t re m il j ø.

KU LTURMI NN ELOVEN

Kulturminneloven er en særlov som slår fast at alle sporene etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø
er kulturminner. Loven har bestemmelser om automatisk fredning av alle kulturminner som er eldre enn
1537 og samiske kulturminner fra 1917 eller e ldre, selv de som ikke er oppdaget og registrert. Videre er det
forbudt å gjøre inngrep i automatisk fredete kulturminner eller området rundt (sikringssonen, normalt 5
meter), uten at det er gitt dispensasjon fra ansvarlig myndighet. Loven har også en best emmelse om
undersøkelsesplikt, som slår fast at det ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den
ansvarlige leder eller det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk
fredete kulturminner, og at d enne undersøkelsen kan foregå ved at planen for tiltaket sendes vedkommende
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myndighet, i dette tilfelle Nordland Fylkeskommune. Relevante tiltak som bør forelegges for NFK vil være nye
vann - og avløpsanlegg, eller renovering av eksisterende anlegg der tilt aket har potensial til å medføre inngrep
i et automatisk fredet kulturminne.

Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. § 3, 1. ledd:
«Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut,
flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminner eller
fremkalle fare for at dette kan skje.»

Jfr. § 8, 1. ledd:
« Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredede kulturminner på en måte som er nevnt
i § 3 første ledd, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra til vedkommende
myndighet eller nærmeste politimyndighet. Ve dkommende myndighet avgjør snarest mulig om og i tilfelle på
hvilken måte tiltaket kan iverksettes . A v gjørelsen kan påklages til departementet innen 6 uker fra
underretning om vedtaket er kommet fram til adressaten.»

LEDNI NGSFORSKRIFTEN

All anleggelse og flytting av VA - systemer langs og kryssing av fylkesvei skal godkjennes av Nordland
fylkeskommune. «Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging av flytting av ledninger over, under og
langs offentlig veg» også kalt  « l edningsforskriften» l egges til gr unn ved planlegging av ovennevnte tiltak.
Det angis spesielle tekniske krav knyttet til lednings - anlegg ført i tunnel, kulvert, på bru og ferjekai.

LOVER OM VEGER (VEGLOVEN)

«Formålet med denne loven er å sikre planlegging, bygging, vedlikehold og drift a v offentlige og private
veger, slik at trafikken på de kan gå på et vis som trafikanter og samfunnet til enhver tid kan være tjent
med. Det er en overordnet målsetting for vegstyremaktene å skape størst mulig trygg og god avvikling av
trafikken og ta hensy n til naboer, et godt miljø og andre samfunnsinteresser ellers». Her vil §29, 30 og 32
kunne komme til anvendelse.

Alle arbeider langs og i kryssing av fylkesveger skal godkjennes av Nordland fylkeskommune.

4.3 LOKALE RAM M EBETI N GELSER

E U S RAM M EDI REKTI V F O R V A N N

Bø k o m m une t ilhører v annr e g ion Nordland og vannområde Vesterålen h v or Nordland f y l k es k o m m une e r
v annre g ion m y ndi g h e t . Det o v e r g ripende m ålet m ed ra m m edir e k t i v et er at alt v ann s k al s o m et m ini m um ha
g od k j e m i sk o g ø kolo g i s k t ils t and innen 2021 .

Undersøkelser har vist at Straumevassdraget er et av de mest belastede vassdragene i fylket, som følge av
tilførsel fra landbruk og kloakk. Vassdraget (inkludert Langvatnet vest og Kringelvatnet vest) har utløp i
Sjørisen.
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VAN NMI LJØ

V assdragene skal ha en vannkvali t et s o m e r t il f r e dss t illende f or å iv a re t a d eres f unksjoner som
rekre a sjonso m råde r , leve o m råd e r f or vass d r ags t ilkny tt ede a r t e r , sa m t d rikkevannskilde der d e tt e er
releva n t.

Det er gjort noe problemkartlegging og de viktigste er:

- Step - systemet må saneres (virket ikke etter sin hensikt. Avløp går rett i grøft). Steinesjøen v ar et
prøveområde. Gjelder også Bøheimen på Forøy.

- På sikt ønskes antall utslippspunkt redusert fra 6 til 4 i Vinje/Steineområdet.
- I Steineområdet ønskes det å s anere flere separatutslipp og overføre til kommunale anlegg.
- S tørst mulig grad koble på kommunale anlegg (se renseanlegg)
- Kartlegging av spredt avløp. O ppfølging på bakgrunn av dette.
- Lokal forskrift mindre avløpsanlegg bør utarbeides for effektiv forvaltn ing.

S traume vassdraget er et av de mest eutrofierte vassdraget i Nordland.

Undersøkelser i 2006 viste at enkelte små sidevassdrag synes å bidra med mye næringsstoffer til hoved -
vassdraget .

Dette gjelder følgende vassdrag:

- Bøelva
- Elv Øyjord
- Bekk fra Ve ggtjørna
- Straumevassdraget
- Halselva
- Jørlandselva

Det var stor variasjon med det reneste vannet i Veavatn og mest næringsrikt i utløp Veggtjørna og Litle
Børgevatn. Utløpet av Veavatn har tidligere vist tilstandsklasse 4 (1992) , 3 (94) for eutrofiering , 4 (92) og 3
(94) for mikroob./KOF. Hundsdalselva viste tilstandsklasse 4 (92) for eutrofiering , 4 (92) og 2 (94) for
mikrob./KOF.

De t r app o r t e r e s å r li g t i l v ann r e g ion m y ndi g he t e n o m t il t a k inne n f o r v ann o m r åd e t . Da t a f ra
v ann o v e r v å k in g s p r o g r a mm en e l e g g e s in n i de n na s j onal e v annda t aba s e n " VannNett " .

4.4 BEFOLKNI N GSU TVI KLI N G

Bø kommune har utarbeidet en bolig politisk plan (2016 - 2025), vedtatt i kommunestyret, 3. november 2016.
Det er fødselsunderskudd i kommunen og ifølge SSB sin statistikk, men kommunen har en ambisiøs og
fremoverlent politikk i forhold til å skape befolknin gsvekst. Dette begrunnes blant annet med at næringslivet
har behov for nye arbeidsplasser og at rekruttering trolig vil måtte skje utenfor Bø, samt behov for å integrere
flyktninger . Dette vil skape et behov for flere boliger. I tillegg er det stor ettersp ørsel etter ferie/fritidsboliger
i Bø.

M e d u t g a n g s pu n kt i d a gen s b e f o l k ni n g p å 2604 pe rs on e r ( p r 15 .07. 2019 ), v i l e n ø k ni n g p å 0,5 % g i e n
b e f o l kn i ng p å c a . 2700 p e rs on e r i 2 03 0 . De t t e e r e n g j enno m s ni tt li g t il v e k s t p å ca. 10 p e rs one r p r å r.

SSB sin statistikk antyder derimot en befolkningsnedgang i årene fremover og forventer en befolkning på 2306
innbyggere i 2030.
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Bø k o m m un e l e g g e r t i l g r un n a t ho v ed t y n g de n a v v e k s t e n i innb y g g e re vil være i tettstedene Straume og
Steine.

4.5 KLI M A

I f ø l g e FNs k li m apanel ( I PCC) er k l i m aendri n g e n e en av v åre s t ør s t e m iljø m ess i g e, sosiale og ø k ono m i s k e
u t f or d ri n g e r. G lobalt har både g j e nno m sni t t li g e l u f t - o g ha v t e m p e ra t u rer s t e g et de sis t e å rene. En
opp v ar m i n g av j o rda o m f a t t er s m e l t ing av snø o g is o g e t s t i g ende g j enno m sni tt lig ha v ni v å.

Ho v ed t endensen f or No r g e er at det v il bli m er av den v æ r t y pen v i i dag kaller f or e k s t r e m v æ r , både m ed
o ft e re o g lengre t ø r keper i oder, sa m t f lere o g h y ppi g e re, in t ense nedbørsit u as j o ner .

KLIM A - O G EN E R G IP L A N

Bø kommune har utarbeidet felles Energi - og klimaplan med Øksnes kommune, vedtatt i 2010. M ålet m ed
k li m aplanen e r å få ned klimagassutslippene og redusere energiforbruket, " forebygge f o rurensni n g o g s k a de
som f ø l g e av k li m aendrin g e r " . F o r Teknisk etat be t y r d e tt e a t f o k us m å r e tt es m o t :

- U t bed re k lo a kk ne t t e t o g t e tt e r ø r s o m l e k k e r
- Di m en s j one re o v e r v ann s ne tt e t f o r ø k t a v r enning / f l o m
- S t ill e k r a v o m f o r d r ø y nin g a v o v e r v an n v e d u t b y gg i n g
- Fo r t s e tt e k o n t inue r li g o v e r v å k ni n g a v v ann k v ali t e t i inn s j øe r o g v a ss d r a g

M å l r edu s e r t en e r g i f o r b r u k:

- Redu s e re a n t al l k o m m u n ale , ene r g i kr e v end e pu m pe s t a s j one r

4.6 PL A N L A G T E U T BY GG I N G S O M R Å DE R

Føl g ende o m råd e r e r i ko mm uneplanen dispone r t t il utbygging :

NÆRI NGSU TBYGGI NG

EIDET

For området Eidet er det satt av områder for næringsutvikling (BN2 og BN3)

STEINE

For området Steine er det satt av områder for næringsutvikling (BN9 og BN10)

STRAUME

For området Straume er det satt av områder for næringsutvikling (BN4 og BN6 )

BOLIG / FRI TI D/ SEN TRUMSUTVI KLI NG

Føl g ende s t ø r re o m råder er i k o mm uneplanen o g e v en t uelt også r e g ulerin g splan dispon e rt t il bolig f o r m ål:

EIDET

For området Eidet er det satt av område for boligutvikling (B3). Det er videre satt av områder for
sentrumsutvikling (BS1)
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STRAUME

For området Straume er det satt av tre områder for boligutvikling (B4, B5 og B7). Det er videre satt av områder
for sentrumsutvikling (BS2 og BS3).

STEINE

For området Vinje er det satt av større områder for sentrumsutvikling (BS5 og BS6). Det er videre satt av
områder for fritidsbebyggelse (BFR 3 og BFR 4).

U TBYGGIN G I NFRASTRUKTUR

I henhold til kommunens arealplan skal kommunen legge til rette for tilkobli ng til offentlig nett for utbygging
innenfor tettstedene Straume, Steine og Eidet, der VA ikke er etablert. I praksis vil dette si at kommunen
legger hovedledninger frem til regulert område, og så besørger utbygger resten (fordelingsnett,
stikkledninger , kummer mv.).

Ved utbygging utenfor etablerte tettsteder uten kommunalt nett forutsettes at privat anlegg etableres.
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5 VAN N F OR SYNI N G

5.1 MÅL

Ho v ed m ål f o r v an n f o rs y nin g en:

Bø kommune har som hovedmålsetning at befolkning og næringsliv skal forsynes med nok van n
fra gode kilder via et sikkert nett og med et økonomisk effektivt forsyningssystem.

For å nå ho v ed m ålet f o r v ann f ors y nin g en er det 5 del m ål s o m m å op p f y lles. F o r h v ert del m ål er d e t spes i f is e rt
h v a s o m m å t il f o r å nå de l m ålene.

Del m ålene holdes i u t g a n g pu n k t et uendr e t i planperioden. Planperioden g j elder u t å r 2027. Del m ålene k an
en d res i t akt m ed ny t e k nol o g i, ø kede k unn s k ap e r, n y e f o r skr i f t er o g en d rede holdnin g er i sa m f unne t.

DELMÅL

Tabell 1 : Delmål for vannforsyningen.

Mål
nr.

Beskrivelse av målsettinger Kommentarer

1 NOK VANN
Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg får nok vann.

1.1
Kommunen skal sikre utbygging av vannforsyningssystemer
som medfører at det er nok vann for alt boligforbruk og
industriforbruk.

Ytterligere tiltak for å sikre nok vann kan være å
føre vann fra Heggedalsvatnet til VBA ved
Ramnflaugvatnet, evt . via pumpestasjon.
Alternativt vurdere å etablere et eget
renseanlegg for Heggedalsvatnet .

1.2

Kommunen skal ved utbygging av vannforsyningssystemer sikre
at det er nok vann til slokkevannforsyning.
Nye anlegg skal normalt dimensjoneres etter anbefalinger i
foreliggende forskrifter:

20 l/s i regulerte boligområder
50 l/s i sentrumsområder/ større industriomr åder etc.

I områder med spredt boligbebyggelse legges det normalt opp
til slokkevanndekning med tankbil.

Sl o kkevann kapasitet skal vurderes etter
foreliggende forskrifter og stedlige forhold mm.
Slokkevann kapasitet vurderes i nært samarbeid
med brannvesenet.

Ledningsnettet er bygd etter gjeldende krav på
byggetidspunkt.

1.3
Det skal under normal drift være et minimumstrykk på 2,0 bar i
kommunale hovedledninger.

Enkelte steder er det mindre enn 2,0 bar.
Vurdere etablering av trykkøkere på utsatt e
steder.

1.4
Kommunen skal sikre utbygging av vannforsyningssystemer
som medfører at frosttapping kan tillates fra kommunalt nett
hos alle abonnenter, men med evt. nødvendige restriksjoner.

1.5
Kommunen skal påse at tiltak gjennomføres slik at
vannforbruket kan overvåkes og kontrolleres.

Det skal etableres sonevannmåling hvor
driftskontrollanlegget benyttes for å få oversikt
over og overvåke og redusere lekkasjer.

1.6
Tiltak for å redusere lekkasjetapet skal gjennomføres.
Målsetting å redusere lekkasjeandelen fra ca. 70/50 % til 35 %
av den samlede vannproduksjonen innen 2027.

Arbeider for å redusere lekkasjer skal
intensiveres framover og gjennomføres bl.a. ut
fra økonomiske betraktninger.

1.7
Leveranse av brannvann skal tilfredsstille forskriften om
brannforebyggende tiltak og tilsyn.
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Mål
nr.

Beskrivelse av målsettinger Kommentarer

2 GODT VANN
Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg
får vann av tilfredsstillende kvalitet.

2.1
Kvalitetskravene til drikkevann ifølge “Forskrift om
vannforsyning og drikkevann m.m.” skal oppfylles.

Nye vannbehandlingsanlegg ble ferdigstilt i
1993 .
Vannbehandlingsanleggene skal følges opp
mht . til å overvåke og dokumentere
vannbehandling og hygieniske barrierer og
redusere risiko for te kniske svikt / uhell.
Foreta fornyet MBA for vurdering krav iht.
hygieniske barrierer overholdes.

2.2
Vannforsyningsanleggene skal være utformet slik at risiko for
reduksjon av vannkvaliteten gjennom transportsystemet fram til
abonnentene skal være lav.

Man skal ha fokus på tiltak for å redusere
risiko for forurensning av vann i
transportsystemet ved situasjoner med
trykkløst nett.
Det er pr. i dag mye lekkasjer som gir høy
risiko for innsug ved trykkløst nett. Innsug
kan gi dårlig vannkvalitet til abonne nt.

2.3 Kommunale vannverk skal være godkjent iht. forskriftene. Alle kommunale vannverk er godkjent.

3 SIKKER VANNFORSYNING
Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg
har en tilfredsstillende sikker vannforsyning.

3. 1
Kommunen skal ha et system for internkontroll ved de
kommunale vannverkene som tilfredsstiller forskriftene.

IK - system må etableres.

3. 2 Kommunen skal ha kontinuerlig operativ vaktordning for
vannforsyning og avløp.

Vaktordning er etablert.

3. 3 Beredskapsplan for vannforsyning skal foreligge.

3. 4

Kommunen skal ha opplegg for krisevannforsyning i
forsyningsområdene.
Krisevannforsyningen skal være operativ så snart det er gitt
varsel til abonnentene og slik at man beholder trykket og
unngår å tøm me ledningsnettet.

Krisevannforsyning er basert på enten
a) For Steine/Vinje blir Heggedalsvatnet

benyttet som krise/
reservevannforsyning.

b) For Straume blir Gj ødalsvatnet
benyttet som krise/
reservevannforsyning.

c) Kommunen kan bruke tankbil i
forbindelse med
nød vannforsyning. Tankbilen
har en kapasitet på 14,5m3.
Kommunen har også
vanndunker på 5 og 20 liter
som kan kjøres ut til
abonnenter

3. 5 Planlagte avbrudd i vannforsyningen skal ikke overskride 8 timer.

3. 6

Ved uforutsette stopp i vannforsyningen skal kommunen
tilstrebe å gjenopprette vannforsyningen innen 12 timer.
Uteblir vannforsyningen i over 12 timer skal husholdningsvann
tilkjøres abonnentene.

Etablere høydebasseng ved begge vannverkene
for å sikre stopp i vannforsyningen.

3. 7
Abonnenten skal ikke oppleve uforu tsette driftsavbrudd mer enn
en gang pr 5. år.
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Mål
nr.

Beskrivelse av målsettinger Kommentarer

3. 8 Flest mulig abonnenter skal ha 2 - sidig vannforsyning.

3. 9 Det skal foreligge en godkjent beredskapsvannforsyning.

3.1 0
Alle avvik og driftsdata skal inngå i grunnlaget for beslutning om
tiltak for å forbedre vannforsyningen.

4 BEST MULIG RESSURSBRUK

4.1
Kostnadene for vannforsyningen skal fullt ut dekkes gjennom det
kommunale vanngebyret.

4.2
Tiltak innen drift, vedlikehold og fornyelse skal være
kostnadseffektive i et langsiktig perspektiv.

5 FORNØYDE KUNDER

5.1
Klager skal inngå i grunnlaget for beslutning om tiltak for å
forbedre vannforsyningen.

5.2
Kommunen skal regelmessig informere abonnentene om
relevante forsyningsmessige forhold.

5.3
Planlagte tiltak som krever stans i vannforsyningen skal senest
varsles abonnentene dagen før tiltak iverksettes.
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5.2 TI LSTAN DSBESKRI VELSE VAN N

STYRI NG O G O VE R V ÅKN I N G

Det er bere ds k aps v akt 2 4 t i m e r i d ø g net på v ann - o g a v løpsanleg g ene. V a k t s t y r k en bes t å r av 4 - 5 befal som
også d e k k er bered s kapen f or brann.

Alarmene fra SD - anlegget er delt inn i A og B alarmer, der kun A alarmer går til vakten, B - alarmer er mer
driftsalarmer som går ut p å dagtid til driftspersonellet.

Be m annin g v e d teknisk etat be s t å r a v :

- Teknisk sjef
- Avd. Ingeniør VA
- Avd. Ingeniør bygg og prosjekt
- Avd. Ing . byggesak, vei, kai, kirkegård
- 2 d r i ft s op e r a t ø r d r i f t o g v edli k eh o l d pu m pe s t a s j on e r, vannverk o g ledningsnett (1,5 årsverk)
- 1 feier/brannmester
- 1 feier (0,5 årsverk)
- 5 vaktmestere kommunale bygg
- 1 kirkegårdsarbeider

RAM NFLAUGET V A N NVERK

Ramnflauget vannverk ble bygd i 1993 - 94. Råvannskilde er Ramnflau g vatnet. Nedslagsfeltet er klausulert.
Nedslagsfeltet/vannkilden er også avsatt som hensynssone i arealplanen, i tillegg til at de er klausulert/ti nglyst.
Vannverket er godkjent.

Vannbehandlingsprosessen består av filtrering gjennom alkaliske filtre (marmor) med etterfølgende
desinfeksjon (UV - anlegg) og kalsiumklor i reserve.

Vannverket forsyner tettstedene Vinje og Steine med omkringliggende omr åder. Maks. kapasiteten på
vannverket er 45 l/s. Vannverket produserer 500 - 600000m3/år. Det er nødstrømsaggregat ved vannverket.

KRISEVANNKILDE

Heggedalsvatnet. Tidligere kilde for Bø vannverk. Kilden har inntak og overføringsledning til nett. Kilden
kobles til nettet ved å åpne ventil i en strategisk kum. Vannet kan om nødvendig føres til Ramnflauget
behandlingsanlegg ved å legge en ca. 3,0 k m ov erførin g sledning samt mulig pumpestasjon .

TROLLDALEN VAN NVERK

Trolldalen vannverk ble bygd i 1993 - 94. Råvannskilde er Trolldalsvatnet. Nedslagsfeltet er klausulert.
Nedslagsfeltet/vannkilden er også avsatt som hensynssone i arealplanen, i tillegg til at d e er
klausulert/tinglyst. Vannverket er godkjent.

Vannbehandlingsprosessen består av filtrering gjennom alkaliske filtre (marmor) med etterfølgende
desinfeksjon (UV - anlegg) og kalsiumklor i reserve.

Vannverket forsyner Straume og Eidet tettsted med omkr ingliggende områder. Maks. kapasitet på vannverket
er 45 l/s. Vannverket produserer 500 - 600000m3/år. Det er nødstrømsaggregat ved vannverket.

KRISEVANNKILDE
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Gj ødalsvatnet , t idligere kilde for Bø vannverk blir benyttet som krise/ nød vannkilde . Kilden har inntak og
overføringsledning til nett. Kilden kobles til nettet ved å åpne ventil i en strategisk kum. Gj ødalsvatnet kan
også føres opp til Trolldalen VBA via eksisterende kum - og ledningsarrangement, ved å plassere ut pumpe og
aggregat ved kummen nedenfor VBA (pumpe finnes på beredskapslageret).

PRIVATE VANN VERK

Hu ss t ande r u t e n f o r o m r å de r m e d o ff e n t li g v an n f o r s y nin g ha r v an n f ra p r i v a t e b r ønne r/ overflatevann .
Ko mm une n ha r in g e n f ull s t endi g o v e rs i k t o v e r h v o r m a n g e b r ønne r s o m e r ope r a t i v e i k o mm un e n men det
er ca. 500 personer som har vann fra private brønner og vannverk.

Det er to litt større private vannverk, Hovden og Nykvåg. Begge overflatevannkilder.

Nykvågen vannverk:
Vannverket ble etablert på slutten av 1960 tallet. Råvann blir tatt ut fra overflatevannkilde og ført med selvfall
til behandlingsanlegget. I 2004 ble det installert behandlingsanlegg i form av automatsil og UV -
desinfeksjonsanlegg. Det er pr. i dag 50 abonnenter som er tilknyttet anlegget. Kapasiteten på vannverket er
ca. 35m3/h og har derfor god kapasitet til å forsyne langt flere enn i dag.
O verflatevannkilden er klausulert og vannverket er godkjent iht. drikkevannsforskriften.
Ledningsnettet som består av plast er etablert på slutten av 60 og begynnelsen av 70 tallet. Det er planer om
å starte utskifting av ledningsnettet i årene fremover.

H ovden vannverk :
Vannverket ble etablert i 19 68. Råvann blir tatt fra grunnvannsbrønn og ført ned til et basseng på 480m3.
Videre føres vannet gjennom vannbehandling og til abonnent på selvfall. Rundt 2006 ble det installert
behandlingsanlegg i form av au tomatsil og UV - anlegg. Det er pr. i dag 50 - 60 abonnenter som er tilknyttet
anlegget. Kapasiteten på vannverket er ca. 3 0 m3/h og har derfor god kapasitet til å forsyne langt flere enn i
dag.

Vannverket er godkjent iht. drikkevannsforskriften.
Ledningsnettet som består av plast er etablert på slutten av 60 tallet. Det er satt i gang en plan for utskifting
av ledningsnettet i årene fremover.

GREN SESNITT MOT PRIVATE ANLEGG

Kommunale ledninger ligger som oftest i offentlig veg og har dimensjoner over 50 mm. Ledning mellom
anboring på kommunal ledning og den enkelte eiendom er privat og benevnes som stikkledning.

Kommunale institusjoner mv. har stikkledninger på samme måte. Kommunen har ikke ansvar for
stikkledninger hverken for bolighus eller institusjoner.

Skille mellom offentlig ledning og privat stikkledning er definert i standard abonnementsvilkår.

Plan - og bygningsloven §27 gir kommunen rett til å koble private eiendommer til kommunale vannledni nger.
Dette gjelder når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal. Dersom det etter kommunens skjønn vil være forbundet med uforholdsmessig stor
kostnad, eller særlige hensyn tilsier det kan komm unen godkjenne en annen ordning. Denne rettigheten har
kommunen valgt å ikke benytte.

I utgangspunktet bør de enkelte stikledningseiere ha ansvaret for sine stikkledninger fra og med påkobling til
hovedledning (kommunal eiendom). Dette er det mest ryddige i forhold til grensesnitt. Det vil i praksis være
slik at når det etableres nyanlegg så er det naturlig at kommunen etablerer stikkledninger utenfor vei slik at
en slipper å grave opp igjen veien for å knytte til nye hus. Men når tilknytningen er utført e r det huseiers
ansvar frem til tilknytningspunktet enten i kum eller på anboring.
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Dersom kommunen skal ha ansvaret for delvis eller hele stikkledninger vil dette medføre store kostnader
forbundet med oppfølging av drift/vedlikehold og sanering. I tillegg til at dette vil ha store ressursmessige
konsekvenser.

Som et eksempel på hvilke kostnader vi snakker om kan en ta utgangspunkt i en snittlengde på stikkledninger
til abonnent på ca. 50m. Av dette regner en at kommunen eier i snitt halvparten, dvs. 25m. T otal
stikkledningslengde som kommunen har ansvaret for er ca. 40 km. Legger en til grunn en kostnad pr. meter
på ca. kr. 1500, - så vil gjen an skaffels esverdien bli ca. 60 mill. N OK.

Det må også regnes inn drift og vedlikehold. Stikkledninger er ofte utsatt for lekkasjer og tall fra teknisk etat
tilsier et snitt på 12 lekkasjer/år på stikkledninger (dette er ca. 75% av lekkasjene). Det koster ca. kr. 20000, -
pr. lekkasje slik at det totalt vil være ca. kr. 24 0000, - i årlige kostnader.

I kommunestyrevedtak a v 2010 ble det innført at kommunen har ansvaret for stikkledninger fra hovedledning
til eiendomsgrense abonnent. De økonomiske og bemanningsmessige konsekvensene ble aldri utredet eller
kompensert for i rammene for VA - sektoren. Ut fra beregningene ovenfor vil en fortsettelse av denne
ordningen kreve en økning i gebyret på 15 - 25 % samt økning i antall stillinger på VA. Dette vurderes til å være
for kostbart, så det legges derfor opp til at denne ordningen utgår og at skillet mellom offentlig og privat
anlegg blir i henhold til standard abonnementsvilkår.
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5.3 LEDNI N GSAN LEGG

OVERSI KT LEDNI NGSN ETT

Det er c a . 208000 m e t e r m ed vann ledninger i Bø k o m m une. Av disse utgjør andelen PVC materiale 53,9 %.
PEH/PE utgjør til sammen 41,5 %. For det meste er hovedledninger i PE materiale sjøledninger. Det er ikke
registrert støpejerns materiale av det som er kjent registrert. Det er registrert ledninger fra 60 - tallet og opp
til nyere dato.

Viktige sjøledninger er:

- Overføringsledning, PEH 110 mm ( Øra/ Skjåneset – Jennskaret)
- Overføringsledning, PE 160 mm (over Riskjosen, fører alt vann til Nordbygda)
- Hovedledning, PE 225mm (gjennom Skålbrekkvatnet)
- Overføringsledning, PE 160 mm (gjennom Børgevatnet)

Fo r delin g a v m a t e r iale r p å lednin g s ne t t e t e r v i st i f i gu r 1.
Tabell 2 viser fordelingen av materialer og lengder i vannledningsnettet.

Tabell 2 : Fordeling av ulike materialer og lengder i vannledningsnettet.

Materiale Ledningsmeter Dekningsgrad
PE 42413 20,5 %
PE100 7429 3,6 %
PE32 378 0,2 %
PE50 345 0,2 %
PE80 78 0,0 %
PEH 43606 21,0 %
PEL 1313 0,6 %
PVC 111809 53,9 %
Ukjent 10 0,0 %
Total 207381

Figur 1 : Dekningsgrad for materialer vannrør.
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Lednin g sne t t e t f or dr i k k ev ann bes t år h o v edsa k elig av lednin g er i uli k e plastmaterialer (se figur 1 ).

T abel l 3 v i s e r ald e r s f o r d elin g p å v annlednin gs n e t t e t . Det er en svært stor andel som ikke er registrert på
årstall (86,1 %).

Tabell 3 : Alders på ledningsnettet.

Årstall Ledningsmeter Dekningsgrad
1960 139 0,1 %
1962 89 0,0 %
1970 381 0,2 %
1972 403 0,2 %
1973 1637 0,8 %
1976 134 0,1 %
1977 187 0,1 %
1980 514 0,2 %
1993 2051 1,0 %
1994 1583 0,8 %
1999 716 0,3 %
2000 138 0,1 %
2006 4126 2,0 %
2008 4924 2,4 %
2009 206 0,1 %
2010 462 0,2 %
2012 2330 1,1 %
2013 2612 1,3 %
2014 413 0,2 %
2015 1413 0,7 %
2016 5 0,0 %
2017 272 0,1 %
2018 3887 1,9 %
2019 148 0,1 %
Ukjent 178611 86,1 %
Total 207381

An t all v annle kk a s j e r i 2018 var 16 stk . og hittil i 2019 er det meldt inn 19 vannlekkasjer. O m råder m ed høy
f r e k v ens av v annle kk a s j er er i Straume, Rise og Vinje. De fleste vannlekkasjer oppstår i anboringer og gamle
PVC rør.

KAPASI TET I DAGEN S LEDNI N GSN ETT

Det er ikke gjort noen beregninger f or å finne kapasiteter på dagens ledningsnett. Dette er en prioritert
oppgave i planperioden for å skaffe til veie et godt grunnlag i forbindelse med utarbeidelse av
rehab/saneringsplan.

I N TERN KON TROLL I VAN N FORSYNI N GEN

Ko mm unen har ikke in t er n k o n t roll f o r v an n f o rs y nin g e n som t i l f reds s t iller dr i kke v ann f or s kr i ft en. De tt e
inne b ær e r a t d e t ikke e r r u t iner f o r a vv i k sbeha n dling eller ko r ri g e rende t il t ak . Det er riktignok driftsinstrukser
på anleggene inkl. d r i f t s r u t iner. I tillegg er det utarbeidet en ROS analyse fra 2012 som bl.annet tar for seg
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g j enn o m g a n g av k r i t is k e pu n k t e r . Men det er ikke planer f or r e g el m ess i g g j enno m f ø ring a v t ils y n og
v ed l i k ehold. ROS analyse må oppdateres.

VAN NKVALI TET OG PRØVETAKI NG

K v a l i t e t e n p å de t k o m m u nal e v anne t i Bø k o mm u n e e r generelt go d . D e t v a r i 2019 k u n et par p r ø v er s o m
o v e r s k r e d g r e n s e v e r dien e i d r i k k e v ann s f o r s kr i ft en . Disse p r ø v e ne innehold t f o r m y e farge.

I henhol d t i l d r i k k e v ann s f o r s k r i ft e n o g in t e r n k o n t r o ll f o r s kr i ft e n e r d e t u t a r b eide t e n pla n f o r u tt a k a v
v annp r ø v e r f ra l ednin g s ne t t e t . Plane n e r g o d k j en t a v M a tt il s y ne t o g t i l f r e d ss t ille r d r i k k e v ann s f o r s kr i f t e n .
V annp r ø v en e t a s i s a m t lig e o m r åde r a v k o m m une n .

Det bør utføres en ny MBA ( mikrobiell barriere analyse) ved begge de kommunale vannverkene. Det må i den
sammenheng vurderes om det skal etableres et nytt rensetrinn ved vannverkene for å redusere
farge/turbiditet. Ekstra rensetrinn er tatt med under tiltak for dette under handlings plan.

DRIFTSKONTROLLANLEGG

Kommunen har sentralt driftskontrollanlegg (SD) levert av Normatic. S erver er på Rådhuset med pålogging
via web - grensesnitt (2 - faktor autentisering). Lokal server på hvert av vannverkene som kan operere
uavhengig av sentralen. 2 vannverk og 4 bygg er koblet på samme SD - anlegg .

BEREDSKAPSPLAN FOR VANN FORSYNI NG

Ko mm une n ha r e n o v e r o r dne t be r ed s k a p s pla n fra 1997. Denne blir oppdatert i løpet av 2020.

BRANNVANN

Det er i dag ikke noen føringer eller plan for brannvannsdekning i kom munen. En slik plan er tenkt utarbeidet
i 2020.

I ny veiledning om brannforebyggende tiltak og tilsyn er det angitt følgende vannmengder for brannslukking:

Boligbebyggelse: 20 l/s Annen bebyggelse: 50 l/s.

For å undersøke hvor god brannvannsdekning det er i kommunen, må det gjennomføres modellberegninger.
Beregningene vil vise hvor det er god brannvannsdekning for bolighus i hele kommunen.

Det er f ø r s t v ed br u k av sprin k l e ranlegg at det er behov f o r 50 l / s . D e t e r d e r f o r v ik t ig at næri n g seiendo m m er
leg g es t il o m råd e r h v or d e t er m ulig å t a u t så s t ore v ann m en g de r . Ved å di m en s j onere v annlednin g ene f or
50l / s ris i k er e r m an a t v annu tskift ni n gen blir f o r lav t il å oppre t t holde et h y g ieni s k be t r y g g ende d r i k k e v ann.

Figur 2 : Oversikt over brannkummer.
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Som vi ser av figur 2 er det god dekning av brannvannskummer i kommunen.

NÆRI NGSVIRKSOMH ET

Det er først og fremst fiskeindustrien som er vannkrevende. Det er forventet noe økning i produsert
vannmengde til fiskeindustrien frem til år 2030 i forhold til dagens produksjon.
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6 AVLØP

6.1 MÅL

Ho v ed m ål f o r avløp :

Utslipp fra avløp skal ha et lavt miljøavtrykk.
Avløpsnettet i Bø skal være riktig dimensjonert med tilfredsstillende kvalitet. Kommunen skal ha
gode driftsrutiner for å oppnå en velfungerende avløpstjeneste, uten spillvannsutslipp til
vassdragene.

Fo r å n å ho v ed m åle t f o r avløp e r de t 5 del m å l s o m m å op p f y lle s. F o r h v e rt del m å l e r d e t s pe s i f i s e rt h v a s o m
m å t i l f o r å n å de l m ålene .

Del m ålen e holde s i u t g a n g pu n k t e t uend r e t i planpe r ioden . Planpe r iode n g j elde r u t å r 2027 . Del m ålen e k a n
en d r e s i t a kt m e d n y t e k nol o g i , ø k ed e k unn s k ap e r, n y e f o r skr i f t e r o g en d r ed e holdnin g e r i s a m f unne t.

DELMÅL

Tabell 4: Delmål for avløp.

Mål
nr.

Beskrivelse av målsettinger Kommentarer

1 UNNGÅ FORURENSNING AV VANN OG VASSDRAG

1.1
Tilførsel av forurensninger fra avløpsnettet skal ikke sette
begrensninger for definerte bruksområder av bekker, elver,
vann og sjø.

1.2
Uforutsett kloakkutslipp skal ikke medføre alvorlige
konsekvenser for miljøet.

1.3 Utslippstillatelsens krav skal overholdes. Bygge renseanlegg

1.4
Alle henvendelser og informasjon vedrørende
forurensningsutslipp skal legges til grunn for
tilstandsforbedrende tiltak.

2 VELFUNGERENDE AVLØPSSYSTEM

2.1
Avløpshåndteringen skal være underlagt et IK - system og en
beredskapsplan i henhold til forskriften.

IK - system må etableres.

2.2
Kommunen skal ha kontinuerlig operativ vaktordning for
vannforsyning og avløp.

Vaktordning er etablert.

2.3 Beredskapsplan for avløp skal foreligge.

2.4
Alle boliger og næringsbygg i tettbygde strøk skal være tilknyttet
kommunalt nett.

2.5 Påslipp skal ikke medføre ulemper på avløpsnettet.
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Mål
nr.

Beskrivelse av målsettinger Kommentarer

3 LAVEST MULIG UTSLIPP FRA SPREDT BEBYGGELSE OG HYTTER

3.1
Spredt bebyggelse og hytter skal ha private, godkjente
avløpsanlegg.

3.2 Tilknytning av ny bebyggelse til kommunalt nett skal alltid
kost/nytte - vurderes.

3.3
Eksisterende bebyggelse med tilfredsstillende avløpsløsning
skal vurderes tilkoblet kommunalt nett der det blir lagt til
rette for dette.

3.4 Kartlegge avløpsanlegg i spredt bebyggelse
Mulig samarbeid interkommunalt.
Samarbeide med renovatør i forbindelse
med tømming av tanker

4 BEST MULIG RESSURSBRUK

4.1
Kostnadene for avløpsanleggene skal fullt ut dekkes gjennom det
kommunale avløps gebyret.

4.2
Tiltak innen drift, vedlikehold og fornyelse skal være
kostnadseffektive i et langsiktig perspektiv.

5 FORNØYDE KUNDER

5.1
Klager skal inngå i grunnlaget for beslutning om tiltak for å
forbedre avløpshåndteringen

5.2
Kommunen skal regelmessig informere abonnentene om
relevante hendelser på avløpsnettet

5.3
Abonnentene skal ikke oppleve ulemper grunnet standarden på
avløpsnettet.
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6.2 TI LSTAN DSBESKRI VELSE AVLØP

STYRI NG O G O VE R V ÅKN I N G

De t e r be r e ds k ap s v a kt 2 4 t i m e r i d ø g ne t p å v ann - o g a v løp s anleg g ene . V a k t s t y r k e n be s t å r av 4 - 5 befal som
også d e k k e r be r ed s k ape n f o r brann. Alarmene fra SD - anlegget er delt inn i A og B alarmer, der kun A alarmer
går til vakten, B - alarmer er mer driftsalarmer som går ut på dagtid til driftspersonellet.

Be m anning v ed VA - s e k s j onen be s t år a v :

- Teknisk sjef
- Avd. Ingeniør VA
- Avd. Ingeniør bygg og prosjekt
- Avd. Ing. byggesak, vei, kai, kirkegård
- 2 d r i ft s op e r a t ø r d r i f t o g v edli k eh o l d pu m pe s t a s j on e r, vannverk o g ledningsnett (1,5 årsverk)
- 1 feier/brannmester
- 1 feier (0,5 årsverk)
- 5 vaktmestere kommunale bygg
- 1 kirkegårdsarbeider

RENSEANLEGG

KOMMUNALE REN SE A N LEGG

Dagens utslipp fra kommunale ledningsanlegg går urenset ut i havet, og baserer seg på at hver enkelt
tilknyttet eiendom har slamavskiller. En god del eiendommer har enten ikke slamavskiller i det hele tatt eller
har slamavskillere som ikke fungerer tilfredsstillende. Det antas at kommunen bør etablere renseanlegg for
hvert av tettstedene, og sørge for at utslipp til hav er i henhold til tillatelsene.

Kommunen har i dag følgende fellesanlegg for avløp:

- Eidet
- Straume/Straumsjøen
- Steine/Vinje

Eidet

Det er bygd et mindre kommunalt avløpsanlegg fra Eidet ungdomsskole som har utslipp i flomålet i Riskjosen.
Foruten ungdomsskolen er 8 hus tilknyttet, dvs. ca. 30pe.
For aldersboligene i Rise er det bygd et lite kommunalt avløpsanlegg. Utslippet er på ca. 20pe. I Eidspollen er
det ca. 16 boliger samt skole - / forretningsområdet knyttet til kommunalt avløp. Pumpestasjon og
utslippsledning fører avløpet ut på dypt vann 700m ut i pollen. Øvrig bebyggelse er ikke tilkoblet det
kommunale anle gget.

Tiltak

- Riskjosen er den dårligste sjøresipienten i hele ko mmunen
- Knytte fle re boliger til kommunalt anlegg
- Etablere avløpsrenseanlegg
- Eksisterende utslipp i Riskjosen s aneres
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Straume/Straumsjøen

Det er kommunalt anlegg tilknyttet forretninger, offentlige bygninger og boligbebyggelse i Straume sentrum.
Videre er det tilknyttet en del bebyggelse langs fylkesveiene gjennom området (boliger, forretninger og
helsesenter). I Straume finnes 4 pumpestasjoner.
Et felles privat anlegg fører avløp fra dele r av boligbebyggelsen i Straumsjøen til det indre av Vikanfjorden
(ca. 17 abonnenter).

Tiltak

- Stor forurensnings belastning i Straumevassdraget
- Forholdene for fiskeindustrien er et problem med hensyn til eks. ilandføring av seiposer i

Vikanfjorden og ilandføringsstedets nærhet til k ommunale og private utslipp
- Knytte flere private e nkeltanlegg til kommunalt nett
- Mye innlekking a v fremmedvann til avløpsnettet
- Fornye avløpspumpestasjonene
- Etablere avløpsrenseanlegg

Steine/ Vinje

Steine er det største te ttstedet i kommunen med 900 personer. Her er det forretninger, skole, barnehage,
grendehus og småindustri og to større fiskebedrifter. I dag er det 8 kommunale og et privat fellesanl egg som
fører avløpet til fjæra, i tillegg til flere små private anlegg i bebyggelse langs sjøen. Det er bygget et
prøveanlegg for 30 boliger ved Steinesjøen basert på trykkavløp som ikke fungerer tilfredsstillende . Samtidig
er det bygget ny utslippsledning som kan betjene hele Steine - / Vinje området, lokalisert ved Steinesjøen
industriområde.

Tiltak

- E tablere nytt avløpsrenseanlegg
- S anere og bygge nytt avløpsnett
- Knytte private enkeltanlegg til kommunalt nett
- Etablere avsk jærende ledninger i strandsonen

PRIVATE RENSEANLEGG

Bø k o m m une har liten oversikt over tilstanden til a v løpsanleggene i spredt beb y ggelse. Det er heller ikke gitt
noen pålegg de senere årene. Kommunen må utarbeide en oversikt over tilstand på private avløpsanlegg.
Det er satt opp i tiltaksplanen at dette skal utføres i 2020 - 21. D e t e r ca.1633 per s oner i Bø s om er k oblet t il
p ri v a t e a v løpsanleg g (ca. 40%).

LEDNI NGSN ETTET

Det er c a . 34000 m e t e r m ed a v løpsledninger i Bø k o m m une. Av disse er ca. 31500 meter AF ledninger (felles
avløp og overvann). Videre er det registrert (som er kjent) 823 m e t e r p u m peledning, 1528 m e t e r
o v er v annslednin g er o g d e t re s t eren d e er spil l v annslednin g er m ed sel v f all . Generelt for avløpsledninger så er
tilstanden dårlig, men spesielt ille er det på Steine.

Det antas at spil l v annsled n in g er m ed sel v f all er ho v edsa k el i g l agt i b e t o n g ( f ø r 197 0 ) o g i PVC ( e tt e r 1980).
Selv om d e t ho v edsa k el i g ben y tt e s PVC t il spill v annsled n in g er kan g r un n f o rholdene av og t il v ære av en slik
art at det er behov f o r a n dre m a t e rialer. Fordeling av m a t e rialer på lednin g sne t t et er v ist i f i gur 3 . S o m f i g u ren
v iser h ar Bø k o m m une en veldig s t o r andel (66,4 % ) lednin g er h v or m a t erialet ikke e r k j en t .
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FORDELING AV MATERIALER I LEDNINGSNETTET

T abell 5 v iser f ordeli n g e n av type og lengder på spill v an n l e dnin g ene. Som vi ser er hele 66,4 % av ledningene
av ukjent type. Av kjent type er det dobbelt så mye PVC (21,2 %) rør som betong (9,5 %).

Tabell 4 : Fordeling av type og lengde på spillvannsledninger.

Materiale Ledningsmeter Dekningsg rad

Bet 43 0,1 %

BMU 3191 9,4 %

PE 678 2,0 %

PE80 69 0,2 %

PEH 76 0,2 %

PVC 7209 21,2 %

U 158 0,5 %

Ubestemt 22563 66,4 %

Total 33987

Figur 3 : Prosentvis fordeling av ledningsmateriale i spillvannsnettet.
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Tabell 5 : Fordeling av alder og lengder på spillvannsledninger.

Årstall Ledningsmeter Dekningsgrad

1975 81 0,2 %

1994 823 2,4 %

1999 45 0,1 %

2008 36 0,1 %

2009 172 0,5 %

2011 24 0,1 %

2013 300 0,9 %

2016 18 0,1 %

2017 11 0,0 %

2018 5 0,0 %

2019 106 0,3 %

Ubestemt 32366 95,2 %

Total 33987

Som vi ser av tabell 5 , så er hele 95,2 % av ukjent leggedato. Av det registrerte ble det lagt mest i 1994. Det
har skjedd lite fornying de senere årene.

PUM PESTASJONER

Bø k o m m une h a r t o t alt 7 pu m pe s t a s j oner (se v edlegg 5 ) f or spill v ann. 2 av disse er såkalte mini
pumpestasjoner. Alle stasjonene h a r o v erløps m uli g h e t . Det er kun en stasjon (Straume AP) som har
mengdemåler på utløp og overløp. 3 av stasjonene beregner tid i overløp og en st asjon har ingen registrering.
Tabell 6 viser av løpspumpestasjonene i kommunen.

Tabell 6 : Avløpspumpestasjoner i kommunen,

Pumpestasjon Årstall etablert Teknisk informasjon
Eidetsjøen AP 1993 2 stk. D ykkede pumper

Steinesjøen AP 2011 2 stk. dykkede pumper

Straume AP 2018 2 stk. dykkede pumper – 33 l/s

Straumaelva AP 2012 2 stk. dykkede pumper

Storhaugen AP 1993 2 stk. dykkede pumper

Tabell 7 v iser f ordelin g en av pu m pe s t a s j oner i k o mm u n en.

Tabell 7 : Fordeling av pum p estasjoner for soner/områder.

O m r åde / son e A n t a l l pu m pes t as j one r
Eidet 1
Steine 1
Straume 3
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O VERLØP

De t f inne s ikke noe o v e r løp s k am m er p å s pill v an n s lednin g en e. De t er p.t ingen problemer med
kjelleroversvømmelser selv om spillvannsnettet fylles opp med fremmedvann ved store nedbørsmengder.
Dette går utover kapasiteten til ledningsnettet.

A v løp s ne tt e t i kommunen s k a l op p g r ad e r e s i planperioden og dette vil b id r a t i l a t m a n f å r bed re k o n t r ol l p å
a v løp s m en g den e o g in n le k k i n g e n p å lednin g s n e t t e t .

NEDBØRSPÅVIRKEDE O M R Å D E R

Spillvannsnettet i områdene Bø, Straume og spesielt Steine m o t t ar f re m m e dv ann v ed nedbør. Nedb ø ren
f inn e r v eien inn i lednin g sne t t et v ia u t e t t e k u m m e r , spe t t hull, rør s k j ø t e r, dårlige skjøter, sprekker i rør og
f ei l k oblin g er m ellom ov er v ann / spi l l v ann. De o m rådene i Bø h v or d e t i dag er s t ø rst proble m er m ed
f r e mm e dv ann er Steine.

F re m m ed v annet g ir k apas i t e t s p roble m e r på lednin g sne t t e t o g m e d f ø r er o v erløp v ed pu m pe s t a s j one r . Bø
k o mm une j obber k on t in u erlig m ed f eils ø k ing i le d nin g sne t t et f or å u t bedre f orhold s o m m e d f ø rer innlek k i n g.

DRIFTSKONTROLLANLEGG

Kommunen har i dag et sentralt driftskontrollanlegg (SD) fra Normatic . S erver er på Rådhuset med pålogging
via web - grensesnitt (2 - faktor autentisering).

Lokal server på foreløpig 5 a v pumpestasjonene som kan operere uavhengig av sentralen.
5 a vløpspumpestasjoner, 4 bygg er tilkoblet på samme SD.
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7 VAN N MI LJØ / O VE R V A N N

O v er v ann er v ann s o m r enner av på o v e r f l a t en a v t ak, v eier o g andre t e tt e f la t e r (Nor s k Vann). Vann e t kan
hån d t eres l o k alt eller sendes t i l e g ne a v løpsne t t b e t e g n et o v er v annsled n in g er som ledes t il n æ r m e s t e l o k a l e
resipien t . O v er v ann f ra v eier og b y g ni n g er t e t t inn t il s t e r kt t r a f i k k e r t e o m råder inneholder dels s t o re
m e n g der t u n g m e t aller f ra v eis t ø v .

O v er v anns m en g dene p åv ir k es av o v e r f la t een d rin g e r s o m g j enn o m f ø res v ed u t b y g g i n g. På o v er v annsiden k an
d et d e r f o r opp s t å b e t y del i g e proble m e r d e rs o m d e t i k k e allerede under r e g ulering o g
b e b y g g elsesplanleg g i n g en t a s de t a l j e r t hens y n t il o v er v annshånd t erin g en.

Hovedprinsippene for overvannshåndtering:
1. Infiltrasjon av den lille nedbøren
2. Fordrøye og forsinke større regn
3. Sikre trygge flomveier for de store nedbørsmengdene

Det henvises også til Lov om vassdrag og grunnvann §7, om at utbygging og annen grunnutnytting bør
fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan infiltrere i grunnen.

Videre er blågrøn n e løsninger som for eksempel gjenåpning av bekker istedenfor lukkede bek ker viktige
med tanke på god lokal overvannshåndtering, vegetasjonsbruk og biologisk mangfold slik at kommunen kan
«dra nytte av eventuelle fordeler» av klimaendringene og bruke overvann som ressurs.

Andel t e t t e f l a t er ( as f al t e r t e f la t e r, b y gg e t c . ) i tettstedene har ikke ø kt noe de senere årene o g har derfor
ikke m e d f ørt noe s t ø rre o g eller ra s k e re a v r enning av o v er v ann f ra o m råd ene . Det k o mm unale
lednin g sn e t t e t , som er m o t t a k er av v anne t , er etter det vi kjenner til o v erbelas t e t i enkelte områder . Vann e t
ledes g j enn o m n e tt e t o g ut i både sårb a re og ikke sårbare resipien t e r .

I n y e u t b y g g in g s s a k er blir d e t imidlertid v ik t ig at det e t a ble r es g ode f l o m v eier s o m l e der r e g n v ann v ekk f ra
beb y g g elsen, slik at h us i k k e blir s k adelidende. Det bør i enh v er u t b y ggin g ss a k v urderes i h v i l k en grad d e t e r
m ulig å ben y tt e s e g av lo k al ov er v annshånd t ering (L O D).

Håndtering av overvann må også utføres slik at det ikke fører til skade på ve ganlegg.

Det er viktig at alle hovedprinsipper for håndtering av overvann: infiltrering, fordrøyning og avren ning (tre -
trinnstra t e g ien) blir tatt med i videre planlegging, og at utbygging og annen grunnutnytting fortrinnsvis skjer
slik at nedbøren fortsatt kan infiltrere i grunnen.

7.1 OVE RSVØM M E LSE R

Det er g enere l t f å o v ers v ø mm els e r i Bø ko m m u n e som s k y ldes o v erbelas t ning i o v er v annsne tt e t . I e n k el t e
o m råder k an d e t v ed e k s t r e m nedb ø r opp s t å o v ers v ø mm elser i v assdra g en e .

7.2 DI M E N SJON E RI N G AV OVE R VAN N SLE D NI N GE R

D e t kan bli nød v endig m ed en g j enn o m g a n g av di m ens j oneri n g av o v er v an n sne tt e t i k o mm un e n f or å f å en
b e dre o v ers i k t o v er d a g ens si t ua s j on o g h v il k e krav som s k al s t illes u t b y g g er e .

Nor s k Vann anb e f aler di m ens j o n erende r e g n s k y llsh y ppi g het på 10 å r i bol i g f elt o g 20 å r i sen t r u m s o m råd e r,
m en f innes f a g g rupp e r s o m m e n er 1 0 - 20 å rs r e g n ik k e er t ils t r e kkelig. I de n ne di s k us j onen v il nedbør s f el t e t s
o g o v er v annsne tt e t s u t f o r m i n g v ære m ed v i r k ende f a k t o r er.



Hovedplan vann og avløp 2020 - 2027 – Bø kommune

Side 33 av 59

7.3 B E RE D SKAP SP LAN FOR AVLØP

Ko mm une n ha r ikke utarbeidet o v e r o r dne t be r ed s k a p s pla n/ sårbarhetsanalyse for avløp. Legges inn som et
tiltak i tiltaksplanen.

7.4 OVE RSI KT OVE R RE SI PI E N TE R OG B E LASTNI N G

Med resipient menes her vannmasser som tar imot forurensede avløpsutslipp fra husholdninger, bedrifter
og institusjoner tilknyttet kommunalt avløpsnett, private fellesanlegg eller separate a nlegg.

Tabell 8 , viser en oversikt over dagens belastning på resipientene for alle utslipp fra eksisterende fellesanlegg
(kommunale) i Bø kommune. I tillegg til spillvann fra kommunalt avløpsnett er avløpet fra bedrifter og
institusjoner inkludert. Der di sse benytter kommunalt avløpsnett er avløpet omregnet til personekvivalenter
(pe) der dette lar seg gjøre.

Tabell 8 oversikt over resipienter og belastning

Tabell 8 : Oversikt over resipienter og belastning.

Kommunedelplan Utslipp Resipient Belastning
Eksisterende
behandling

Eidet

Eidspollen N
Åsanfjorden,
Eidspollen

35pe Slamavskiller

Eidspollen S
Åsanfjorden,
Eidspollen

30pe Slamavskiller

Riskjosen S Malnesfjorden 30pe Slamavskiller

Riskjosen N Malnesfjorden 20pe Slamavskiller

Kråkberget
Myklandsfjorden/
Ryggefjorden

50pe Slamavskiller

Mykland
Myklandsfjorden/
Ryggefjorden

40pe Slamavskiller

Straume
Førepollen

Førepollen
Skjørisen

380pe Slamavskiller

Straumsjøen Straumfjorden 50pe Slamavskiller

Steine

Kattberget
Vinjesjøen,
Steinesjøen

60pe Slamavskiller

Osen
Vinjesjøen,
Steinesjøen

30pe Slamavskiller

Skagavågen
Vinjesjøen,
Steinesjøen

225pe Slamavskiller

Langstranda
Vinjesjøen,
Steinesjøen

30pe Slamavskiller

Tverrstranda
Vinjesjøen,
Steinesjøen

165pe Slamavskiller

Torplassen
Vinjesjøen,
Steinesjøen

45pe Slamavskiller
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Kommunedelplan Utslipp Resipient Belastning
Eksisterende
behandling

Steinesjøen
Vinjesjøen,
Steinesjøen

20pe

Delvis
slamavskiller/
delvis ingen
behandling

Steinevågen
Vinjesjøen,
Steinesjøen

235pe Slamavskiller

Skårvågen Skårvågen Vesterålsfjorden 60pe Slamavskiller

Generelt Fiskebruk 50pe Slamavskiller

Røsnes/ Bogen Jørnfjorden 160pe Slamavskiller

BESKRI VELSE AV RESI PI ENTENE

Alt avløp fra kommunale fellesanlegg i Bø har i dag utslipp til sjøresipient. Kvaliteten på disse varierer fra store
åpne sund og fjorder med god e strømningsforhold til små og mellomstore terskelfjorder med til dels dårlig
vannutskifting.

Sjøområdene deles normalt inn i såkalt resip i entmessig e homogene delområder ut fra følgende
resipientklassifiserin g:

A - områder er åpne kystområder og store fjorder med meget god vannutskifting
B - områder er andre områder med god vannutskifting
C - områder er små terskelfjorder og andre terskelområder med til dels dårlig vannutskifting

MALNESFJORDEN

Malnesfjorden er åp en, nordvendt og har en forholdsvis lav terskel i munningen av fjorden på mellom 30 og
40 meters dybde. Bak denne terskelen når den sitt dypeste på 160meter ved Utskår. Malnesfjorden er
klassifisert som C - område i sin helhet pga. tersklene. Det er to kommu nale utslipp på til sammen 50pe fra
Rise, innerst i fjorden. Malnesfjorden er den relativt sett mest belastende og dårligste sjøresipient i hele
kommunen.

ÅSANFJORDEN/EIDSPOLLEN

Fjorden er vestvendt og de ytre områdene er ømfindtlige for vær fra denne k anten. Fjorden har flere terskler
områder, både i hovedløpet (terskeldyp ca. 20m) og de to sideløpene ved Spjekvågen og Husvågen. Den indre
delen av Åsanfjorden innenfor Torvøy og Haversandsskjær er klassifisert som C - områder. Utenfor er det B1 -
områder.
Det er to kommunale utslipp på til sammen ca. 70pe i Eidspollen. Det største på ca. 50pe er ført ca. 700m ut
i fjorden. Malnesfjorden er åpen, nordvendt og har en forholdsvis lav terskel i munningen av fjorden på
mellom 30 og 40 meters dybde. Bak denne ter skelen når den sitt dypeste på 160meter ved Utskår.

STRAUMFJORDEN

Fjorden er en forholdsvis liten fjord i Ø - V retning med et maksimaldyp på ca. 40 m. Ut mot fjordmunningen
skråner bunnen oppover mot et ekstremt lavt terskeldyp på bare 4 - 5m på det dypeste . Det er dårlig
vannutskifting.
Straumfjorden er klassifisert som et klart C - område.
Det er utslipp av kommunal kloakk til fjorden på ca. 50pe.
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MALNESFJORDEN

Malnesfjorden er åpen, nordvendt og har en forholdsvis lav terskel i munningen av fjorden på mellom 30 og
40 meters dybde. Bak denne terskelen når den sitt dypeste på 160meter ved Utskår.
Malnesfjorden er klassifisert som C - område i sin helhet pga. tersklene.
Det er to kommunale utslipp på til sammen 50pe fra Rise, innerst i fjorden. Malnesfjorden er den relativt sett
mest belastende og dårligste sjøresipient i hele kommunen.

FØREPOLLEN - SKJØRISEN

Førepollen har godt gjennomluftede vannmasser sommer og vinter. Førepollen må karakteriseres som
relativt lite forurenset. Det er imidlertid påvist klo akkpåvirkning innerst i Førepollen. Dette stammer mest
sannsynlig fra ferskvannsavrenning og dermed fra husstander og gårdsbruk langs Straumevassdraget.
Skjørisen har utfra målinger en betydelig organisk overbelastning i bunnen. Faunaen er en utpreget
brak kvannsfauna.
Førepollen/Sjørisen innenfor Søberg - Fjærevollterskelen er C - områder.
Det er to utslipp til sjø fra kommunal kloakk som til sammen utgjør ca. 400pe.

VINJESJØEN - STEINSJØEN

Resipienten i Vinje - Steineområdet består av flere korte fjordarmer med store fjærepartier. Dybden varierer
fra 1m til 10m.
Sjøområdene her er klassifisert som B1 - områder.
Området er det tettest befolkede i Bø og det er 8 kommunale kloakkutslipp med til sammen ca. 930 pe her.

STRAUMVASSDRAGET

I tillegg til sjøresipientene b enyttes enkelte vassdrag som resipient for private enkelt - og fellesutslipp. Disse
har relativt liten vassføring og er ømfintlige resipienter for kommunalt avløpsvann. Det mest sårbare
vassdraget er Straumevassdraget. Typisk for Straumevassdraget er kombin asjon av avløpsvann og avrenning
fra landbruket.

Straumevassdraget renner ut i Skjørisen. Dette vassdraget har mye tilsig av forurensninger både fra landbruk
og spredt bebyggelse oppover langs vassdraget. Det er et av de mest forurensede vassdragene i hel e
Nordland fylke.

OVERVÅKNIN G AV VASSDRAGEN E

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utarbeidet en tilstandsrapport (1993) av Straumevassdraget i Bø
kommune. Innsjøene i Straumevassdraget (Kringelvatnet, Langvatnet, Langmovatnet, Børgevatnet,
Haversvatnet) er sterkt forurenset med fosfor. Dette fører til kraftige oppblomstringer av blågrønnalger som
reduserer bruksverdien av vassdraget til mange formål. Mange bekker er også sterkt forurenset av
tarmbakterier. Den viktigste årsaken til den dårlige vannkvaliteten i vassdraget er trolig lagring og s predning
av husdyrgjødsel i strid med forskriftene. Tilførslene av urenset kloakkvann bidrar også til dårlig vannkvalitet,
spesielt i nedre deler av vassdraget.

Det er også gjennomført analyser av vannkvaliteten i bekkesystemer i regionen i 2017 - 18.
I d en forbindelse er det utarbeidet en foreløpig rapport vedr. kartlegging av eutrofi i bekker i vannområde
Vesterålen.
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RENE VASSDRAG

V assdragene s kal ha en vannkvali t et som er t il f r e dss t illende f or å iv a re t a deres f unksjoner s o m
r e kreasjonso m råde r , leve o m råd e r f or vassdrag s t ilkny tt ede a r t e r, sa m t d rikkevannskilde der d e tt e er
releva n t .

Det er v i k t i g å t a hens y n t il h v il k e v ann k v ali t e t sm å l som er sa t t f or de ul i k e v assdra g en e .

7.5 TI LSTAN DSKLASSER

Alle elvene i området er i databasen for vannkvalitet ( vann - nett.no ) klassifisert som RNM1221 eller
RNM2221, altså som kalkfattige og humøse, utenom Kongselva. Denne er klassifisert som kalkfattig og klar
(RNM2211). I veilederen fra Vannportalen klassifi seres dermed de fleste vassdragene som elvetype nr. 17.
Klassifiseringen av miljøtilstanden for fosfor og nitrogen i elvene vil bestemmes ut ifra elvetype og de
tilhørende klassegrensene som vist under.

Tabell 9 : Alle elvene er klassifisert ut fra Elvetype 17, som beskrevet i Klassifisering av miljøtilstand i vann (Veileder 02:2013, revidert
2015).

Elvetype Type -
beskrivelse

Stoff Ref.
verdi

Svært
god

God Moderat Dårlig Svært
dårlig

17
(RNM1221,
RNM2221)

Kalkfattig,
humøs

Tot - P 8 1 - 14 14 - 20 20 - 36 36 - 68 >68

Tot - N 250 1 - 400 400 - 550 550 - 900 900 - 1500 >1500

16
(RNM2211)

Kalkfattig, klar Tot - P 5 1 - 8 8 - 15 15 - 25 25 - 55 >55

Tot - N 150 1 - 250 250 - 425 425 - 675 675 - 1250 >1250

https://vann-nett.no/portal/#/mainmap
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ELV Ø Y JORD MOT H AVERSVATN ET (BØ)

Elva i Ø y jord ligger i Bø kommune.

Kart 1 : Prøvepunkt St 4 i Ø y jord.

Prøveresultatene i Ø y jord er presentert i tabellen under.

Tabell 10 : Prøveresultater i Ø y jord.

ID Prøve -
punkt

Navn pH Kond.
mS/m

Ca
mg/l

TOC
mg/l

Susp.
Matr.

Tot - P
g/l

Tot - N
g/l

E. coli
pr. 100

ml

Dato

185 - 88 - R Elv Øyjord mot
Haversvatnet

St 4 2,0 3,5 6 240 59 10.05.2017

6,7 8,5 2,5 7,4 1,6 22 430 >200 19.06.2017

7,0 12,9 5,5 9,4 3,9 21 580 165 05.09.2017

St 4
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H USVÅGVASSDRAGET ØST (BØ)

Husvågvassdraget ligger i Bø kommune.

Kart 2 :Oversikt over prøvepunkt St 6 i Husvågvassdraget.

Prøveresultater fremkommer i tabell 1 2 .

Tabell 11 : Prøveresultatene i Husvågvassdraget.

ID Prøve -
punkt

Navn pH Kond.
mS/m

Ca
mg/l

TOC
mg/l

Susp.
Matr.

Tot - P
g/l

Tot - N
g/l

E. coli pr.
100 ml

Dato

185 -
83 - R

Husvågvass -
draget øst

St 6 2,8 3,1 16 170 109 10.05.2017

7,0 8,4 3,8 9,2 9,2 44 750 >200 19.06.2017

7,1 10,8 5,8 9,2 19,0 110 630 >200 05.09.2017

St 6
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U TLØP KRI NGELVATN ET VEST (BØ)

Elva som har utløp vest i Kringelvatnet ligger i Bø kommune.

Kart 3 : Oversikt over prøvepunkt St 5 i utløpet til vestsiden av Kringelvatnet.

Tabell 12 : Prøveresultatene i utløpselva til Kringelvatnet.

Prøveresultatene i utløpselva til Kringelvatnet er presentert i tabellen over . Den første prøven viser svært
god tilstand. Prøven i begynnelsen av september 2017 viser derimot høye verdier av både fosfor og nitrogen,
og tilstanden klassifiseres som moderat for nitrogen og dårlig for fosfor.

ID Prøve -
punkt

Navn pH Kond.
mS/m

Ca
mg/l

TOC
mg/l

Susp.
Matr.

Tot - P
g/l

Tot - N
g/l

E. coli pr.
100 ml

Dato

185 -
90 - R

Utløp
Kringel -
vatnet vest

St 5 0,9 3,1 9,4 130 9 10.05.2017

6,3 6,3 0,9 6,0 3 22 350 25 19.06.2017

6,2 8,4 1,6 10,0 8,2 43 660 05.09.2017

St 5
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U TLØPSELV VEAVATN ET (BØ)

Elva som har utløp i Veavatnet ligger i Bø kommune.

Kart 4 : Oversikt over prøvepunkt St 3 i utløpselva til Veavatnet.

Prøveresultatene i utløpselva til Veavatnet er presentert i tabellen under.

Tabell 13 : Prøveresultatene i utløpselva til Ve a vatnet.

ID Prøve -
punkt

Navn pH Kond.
mS/m

Ca
mg/l

TOC
mg/l

Susp.
Matr.

Tot - P
g/l

Tot - N
g/l

E. coli pr.
100 ml

Dato

185 - 87 - R Utløpselv
Veavatnet

St 3 1,4 2,2 31 230 32 10.05.2017

6,8 7,6 1,6 2,6 3,7 28 360 >200 19.06.2017

6,6 8,5 2,1 2,9 <2,0 65 510 >200 05.09.2017

St 3
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H ALSELVA (BØ)

Halselva ligger i Bø kommune. Vassdraget påvirkes i stor grad av landbruksaktiviteten i området.

Kart 5 : Oversikt over prøvepunktene St 1 og St 2 i Halselva er markert i blått.

T abell 14 : Prøveresultater for Halselva.

Prøveresultatene i Halselva er presentert i tabell 1 5 . Den 19. juni og 5. september 2017 er det påvist svært
dårlig tilstand for både fosfor og nitrogen i begge prøvepunktene. Ved prøvetaking ble det observert
lammehaler, noe som tyder på stor tilførsel av næringsstoffer.

ID Prøve -
punkt

Navn pH Kond.
mS/m

Ca
mg/l

TOC
mg/l

Susp.
Matr.

Tot - P
g/l

Tot - N
g/l

E. coli pr.
100 ml

Dato

185 - 195 -
R

Halselva St 1 4,4 4,8 59 880 95 10.05.2017

6,9 11,0 5,6 13,0 5,1 150 3500 >200 19.06.2017

6,6 14,0 8,1 17,0 21,0 540 1100 118 05.09.2017

185 - 195 -
R

Halselva St 2 1,8 3,7 23 330 18 10.05.2017

6,8 11,3 5,9 13,0 5,4 150 3500 >200 19.06.2017

6,5 9,4 4,3 15,0 2,3 210 640 45 05.09.2017

St 1

St 2
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8 TI LTAKSVU R D E RI N G F OR VAN N OG AV LØP

8.1 I N N LEDNI N G

Da t aen e som er pr e s e n t e rt i k api t t e l 5 og 6 er b as e rt p å t al l f ra d et k o mm unal e lednin g s k a r t v e rk e t , Gis line.
Ledni n g s k a r t v e r k et h ar i k k e vært oppda t ert e tt er in t en s j onen e fordi kommunen har overtatt flere private
vannverk med eksisterende ledninger uten at disse har vært dokumentert hverken med kartsnitt, alder eller
materiale/ type ledning. D e t t e h a r r e s ul t e r t i e t s t ort an t a l l lednin g s m e t e r båd e m ed u k j e nt m a t e r ial e o g
å rs t all . M an g e ledni n g sbr ud d og l ek k a s j e r e r helle r i k k e re g i s t rert i k a r t v e r k e t . De t som er v e r d t å m e r ke seg
e r a t o m r åd er m e d uk j e nt ledn i n g s alde r og m a t e r iale r o f t e b e f inn er i seg i o m r åd er som ha r vært by g d u t
e t t e r 1985 .

66 % a v a v løp s lednin g en e ha r u k j e nt m a t e r ial e og hele 95 % h ar uk j e nt alde r . Fo r d r i k k e v ann s lednin g er er
t allen e henhold sv i s 0 % og 86 % . R u t ine r f o r re g i s t rer in g a v lednin g s da t aen e e r i kke g od e n o k , og d et v i l bl i
nød v endi g m e d ø k t f ok u s p å in t e r n e ru t ine r f o r å s i kre at d a t a som leg g e s in n i k ar t v e r k et er f ull s t endi g . I
løpe t a v pe r iode n bø r andele n u k j en t m a t er ial e o g alde r r edu ser e s t i l 2 - 3 % .

Feil r e g i s t r e r i ng elle r m a n g e l p å re g i s t rer in g er i ledningskartverket k a n m e d f øre at o mr åde r som b ur d e vært
o m f a tt et a v plane n e r u t ela t t .

8.2 SAM M EN STI LLI N G AV VAN N FORBRU K OG AVLØPSM EN GDER

E tt e r f ø l g ende t abell v iser h v ordan v an n f orb r u k et h ar u t v i k let s e g de sis t e å r ene.
Som t abellen v iser har vannforbruket vært rimelig stabilt de siste tre årene og ligger på ca. 1,2 millioner
m3/år:

Tabell 15 : Vannforbruk.

Produsert Sum Ramn (m³) Sum Trd (m³) Sum Total (m³)
2014 508 341 605 612 1 113 953
2015 494 007 489 967 983 975
2016 527 260 443 134 970 393
2017 545 055 659 125 1 204 181
2018 637 401 592 086 1 229 487
2019 391 572 497 285 888 857
Totalsum 3 103 637 3 287 209 6 390 846

Tabell 16 : Fakturert vannforbruk vannmålere.

Fakturert forbruk vannmålere 2014 2015 2016 2017 2018
Målt forbruk 82 752 74 495 81 297 54 381 68 998

Hentet ut fra gebyrgrunnlaget har kommunen 1125 stipulerte forbruksgebyr bolig + 22 målte forbruk bolig,
samt 530 stipulerte forbruk hytter + 8 målte forbruk hytter.

Dersom en tar utgangspunkt i et snitt på 1,45pe/ bolig og 1,0pe/ hytte vil dette bli hen holdsvis 1663pe og
530pe, til sammen 2200pe av 2600pe i hele kommunen.
Tar vi utgangspunkt i at en pe forbruker ca. 250 l/pe / døgn vil en få et årsforbruk på ca. 200000m3. Dvs. at ca.
1. million m3 vann går til næring og lekkasjer.
I t illegg er d e t all t id noe v ann s o m g å r t apt v ed sp y ling av lednin g sne t t e t , h a g e v anning, frosttapping o g
brannsl u k k ing.
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I løpet av planperioden v il det bli nød v endig m ed bedre k o n t roll på vannforbruket, sl i k at v an n f or b r u k e t
s a m s v arer bedre m ed t e o re t i s k f orbr u k s m e n g d e .

Når det gjelder avløpsmengder er det vanskelig å vite mengder så lenge det ikke blir målt utløp og det bare
er en pumpestasjon som har måler. Det må gjøres tiltak for måling av avløp fra både fiskeindustri og boliger
for å kunne d imensjonere renseanlegg ri ktig.

8.3 AVLØPSN ETTET

LEDNI NGSN ETT

Bø k o m m une har som mål å sa n ere eller re h abili t ere dårli g e a v løpsled n in g er i planperioden. De t t e u t g j ør ca .
15000 l m , o g ho v ed t y n g d e n av disse b e f inner s e g i Steine. S k al Bø k o mm une k lare m ålene m å d e t i perioden
2020 - 20 30 s a neres eller rehabili t eres ca . 1 5 00 l m pr å r.

Sanering / rehabili t eri n g a v be t on g ledni n g er og dårlige PVC anlagt f ø r 1970 v il bidra t il en r edu k s j on av
næri n g ss t o ff er f ra a v løpsne tt e t t il v assdr a g ene i ko mm une n , m en v il ik k e f jerne p roble m et m ed t i l f ørsler av
n æ ringss t o ff er alene. O v ersl a g og lekkas j e r f or e ko m m er o g så i an d re o m råd e r, m en det er a n t a t t at g raden
av de t t e e r l a v ere i o m r åder h v or spill v annsled n in g ene er anl a g t i plas t m a t e rialer.

Å k un v ek t l e g g e alder o g m a t eriale n å r m an s kal u t v el g e o m råd e r s o m s kal saneres er en li t e hensik t s m e ssig
m e t ode se t t i et v ann - o g a v løpspersp e k t i v . R i k t i g n o k er de tt e o m råder h v or lednin g sne t t et m ed s t or
sanns y nli g het har dårl i g k v ali t e t , m en det e r nød v endig å v ek t leg g e f l e re f a k t o rer enn alder o g m a t eriale.
Både t ils t a n d, k apas i t e t , o g belig g e n he t / t il k obling t il lednin g er som er lagt f ør 1970, h y ppi g h e t en av
k j e llero v ers v ø mm elser, s a m t t ils t and neds t r ø m s i v assdr a g et m å t as m ed i pros e ssen slik a t d e t blir g j o rt en
he l he t lig v urd e ring av de e n k el t e o m rådene.

O m råder der v assdr a g et ben y tt es r e g e l m ess i g av innb y gg ern e , v urd e res u a v hen g ig av lednin g enes alder
siden u t slipp av spil l v ann t il v assdr a g ene u t g j ør en risiko f o r s p redning av s m i t t es t o ff e r.

Br u k av k ildespori n g bå d e i o v er v anns - o g spill v annsne tt e t e r v ik t i g f or å v urdere o g be d re g r unnla g e t f or
h v il k e o m r åder s o m s k al pri o ri t ere s . Kildespori n g k an o g så a v dek k e g a m le o g n y e f ei l k oblin g e r, slik at i m a n g e
t i l f eller k an en e n k el u t bedri n g f ø re t il bed r et t ils t and på v assdra g e t . E ff e k t en av t il t ak m åles v ed å anal y sere
p rø v er av v assdra g e t f ø r o g e t t er t il t a k, både lo k a l t o g v ed å f ø l ge m ed på h v ordan t ils t a n den å f as t e s t as j on e r
i v assdr a g et endr e r seg.

O m råder m e d behov f o r sanering / rehabili t eri n g må innlemmes i en saneringsplan. I t illegg m å
v annlednin g ene i o m rå d et v urderes o g de an d re f a k t o rene s o m er ne v nt i t e k s t en o v e n f o r . Arbeider m ed
g j enn o m gang av o m rådene må igangsettes umiddelbart m ed t a n k e på e n t o t al oppr y dding i v ann - og
a v løps f o rholdene. Det v il på b a k g runn a v de tt e u t arbeides en saneringsplan.
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PROBLEM OMRÅDER

Lednin g s ne t t e t for vann og avløp p å Steine/Vinje er i dårlig forfatning. Her er det spesielt ille mhp.
avløpsledninger med stor innlekkasje. Men det er generelt dårlig avløpsnett i alle områder, unntatt nyere
anlegg.
Mye vannledninger og kummer på sidestrekkene i Steine/Vinje er av eldre dato (Sikan vannverk), og bør
skiftes ut. Samtidig er mye av avløpsrørene og kummene gamle og i dårlig tilstand. Avløpene er heller ikke
samlet, men går ut i 9 separate utslippspunkter. O mrådeplanen vil gi svar på en del detaljer, men det vil nok
bli snakk om å bygge flere pumpestasjoner og samle avløpet til en eller to renseanlegg før det pumpes ut til
havs. Dette er et arbeid som vil pågå over tid.

Det er også mye ukjent kvalitet på spi llvannsledningsnettet og det vil være en prioritert oppgave å få bedre
kunnskap om nettet. Det er en god del ledningsnett fra slutten av 70 tallet som faller inn under denne
kategorien. For øvrig er det sårbare sjøledninger for vann og nødvendig med saneri ng av ledningsanlegg i
både Straume og Eidet.

PUM PESTASJONER

MINI AP BØHEIM

Eksisterende pumpe er ikke beregnet for avløp og går ofte i stykker eller setter seg fast pga. filler og diverse.
Det påløper s tore kostnader når den må vedlikeholdes. I tillegg er ikke stasjonen bygd for å ivareta krav til
HMS. Eksisterende tank beholdes som slamavskiller, pumpe fjernes, ny mini pumpestasjon settes ned ved
siden av.

MINI AP RISSJØVEIEN

Utslipp fra bebyggelsen i Grindbakken og Rissjøveien går rett i fjæra. Det s ette s ned ny mini pumpestasjon
som pumper avløpet videre til eksisterende pumpestasjon ved OBSAS.

PUMPESTASJON AVLØP RISKJOSEN

Utslipp fra bebyggelsen på Asterset og Rise går rett ut i Riskjosen. Ny pumpestasjon bygges i nærheten av
krysset og kobles til ledning som ligger langs Regine Nordmanns vei, slik at det ledes videre til eksisterende
pumpestasjon ved OBSAS.

8.4 REN SEAN LEGG

Dagens utslipp fra kommunale ledningsanlegg går u renset ut i havet, og baserer seg på at hver enkelt
tilknyttet eiendom har slamavskiller. En god del eiendommer har enten ikke slamavskiller i det hele tatt eller
har slamavskillere som ikke fungerer tilfredsstillende. K ommunen må i planperioden etablere r enseanlegg
for hvert av tettstedene, og sørge for at utslipp til sjø er i henhold til forurensningsforskriften (forskrift om
begrensning av forurensning).

Kapittel 13 (forurensningsforskriften) gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggel se med
samlet utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann, mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 10.000
pe til sjø.

Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal ikke
forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme :

a) 20% reduksjon av SS - mengden i avløpsvannet beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført
renseanlegget,
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b) 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi,
c) sil med lysåpning på maks 1 mm, eller
d) slamavskiller u tformet i samsvar med § 13 - 11.

Det er grunne sjøer på alle stedene det slippes ut avløp. Det er flere vassdrag som er sterkt forurenset og
som det er viktig å skåne på en best mulig måte. Vi ser derfor at det er behov for minst siling av avløpsvannet
og i noen tilfeller at det er behov for kjemikalietilsetting og eller flotasjon som etterpolering. En vil da få
ytterligere reduksjon av SS samt fjerne det meste av fosfor.

8.5 VAN N LEDNI N GSN ETT

U t v el g elsen av o m råd e r som s k al san e res o g re h abili t eres k an i k k e g j øres på b a kgrunn av t ils t anden t il
a v løpsledn i n g ene alene. Ved e t h v e r t p ros j e kt m å o g så v ann l ednin g ene v urderes, da d e t e r s v æ r t u ø k on o m i s k
å sen e re gå t ilb a k e t il sa m m e p ro s jekt f or å u t bedre v annlednin g er. Det blir d e r f o r a v g j ørende at d e t i h v ert
pro s j e kt v urder e s o m d e t e r t ils t r e k k el i g v ann t r y k k , v ann m e n g de r , o m k v ali t e t e n på v annlednin g ene e r
t il f red s s t illende, sa m t brud d f r e k v ensen p å v annlednin g ene.

STEI N E

Mye vannledninger og kummer på sidestrekkene i Steine/Vinje er av eldre dato (Sikan vannverk), og bør
skiftes ut.

TEN NVALEN

Vann og avløpsledningene på Tennvalen, mellom Bøheimen og Tofta, er i dårlig tilstand. H er h a r det vært tre
lekkasjer innenfor en radius på 200m det siste året. Hele strekket byttes ut med nye ledninger og kummer.

LEKKASJER OG LEKKASJEKONTROLL

Det må være en prioritet å redusere antall ledninger med lekkasjer. For å avdekke disse ledningene kan det
tas i bruk følgende metoder/hjelpemidler:

- Sonevannmåling
- Trending i driftskontrollanlegg/analyse av driftsdata
- Lekkasjelytting
- Avviksstatistikk fra drift og informasjon fra driftsdagbok
- Intervju med driftspersonell

Det første som bør gjøres for å avdekke avvik er å analysere driftsdata fra driftskontrollanlegget.
Driftsdataene viser raskt hvor det kan antas å være avvik, og dermed hvor det er fornuftig å sette i gang med
nærmere undersøkelser.

Ved å installere strategisk plasserte sonevannmålere kan man få en god indikasjon på om det er lekkasjer i
området.

Avvik som avdekkes skal registreres i ledningskartverket (driftsdagbok el.l.). Ved å ha en grundig utfylt og
oppdatert driftsdagbok kan det lettere avdekkes forhold på ledningen som tilsier at ledningen er utett eller
har andre skader som bør utbedres. Kommunens driftspersonell innehar også my e relevant kunnskap og
erfaring som bør utnyttes.

Det er et kjent problem at stikkledninger ofte er gamle og har lekkasjer i større eller mindre omfang. I
forbindelse med sanering av hovedledninger er det viktig å sjekke tilstand til stikkledninger på s trekket og
samtidig sanere/utbedre stikkledninger der det er behov.
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STRATEGI FOR REDUKSJON AV LEKASJER

Arbeid med å redusere lekkasjene skal intensiveres. Lekkasjesøking skal innarbeides som en del av drift av
vannforsyningsanleggene. Det er viktig med r ealistiske målsettinger og systematisk tilnærming for å oppnå
langsiktige forbedringer.

Lekkasjene fordeler seg på kommunale vannledninger og private stikkledninger. Utbedring av lekkasjer i
private vannledninger er en viktig del av arbeidet med reduksjon av lekkasjer. Sanering av private
vannledninger skal gjøres sammen med sanering av hovedvannledninger og/eller ved pålegg som
enkeltvedtak etter standard abonnementsvilkår eller lokal forskrift.

Målsetting om reduksjonen i lekkasjeandeler/lekkasjeprosent til 35 % vil kreve betydelig innsats pga.
omfattende vannledningsnett. Nasjonale målsettinger om 25 % lekkasjeandel ville innebære at man skal ned
på et lekkasjenivå på 0,05 l/s pr km hovedvannledning og redusere lekkasjevannmengden med ca. 70 %.
Dette vu rderes ikke å være praktisk mulig innen 202 7 .

I tillegg til økt omfang av sanering av vannledningsnettet forutsettes følgende tiltak:

1. Systematisere og intensivere sanering/rehabilitering av hovedledningsnettet
2. Intensivere arbeider med systemat isk lekkasjes øking og utbedring av lekkasjer
3 . Utvikle funger ende opplegg for sonevannmåling
4 . Oppfølging mht. sanering av stikkledninger/reduksjon av lekkasjer på stikkledninger

UTVIKLING/UTVIDELSE AV OPPLEGG FOR SONEVANNMÅLING

Områder med høye l ekkasjer prioriteres mht. lekkasjereduksjon. Systematisk oppfølging av sonevise
lekkasjevannmengder er nødvendig for å redusere lekkasjenivåer. Etablering av et fungerende opplegg for
sonevannmåling er derfor viktig. Prinsippet som legges til grunn er at d et foretas mengdemåling inn og ut av
ulike målesoner/trykksoner. Det vil si at det monteres mengdemålere ved strategisk riktige steder og to -
veismåling ved høydebassenger. Vannmålere skal tilknyttes driftskontrollanlegget. Opplegget skal være slik
at drift spersonalet kontinuerlig får tilgang til og oversikt over sonevise vannforbruk, og lekkasjeforhold skal
etter hvert etableres. Driftskontrollanlegget skal ha et automatisert opplegg for lekkasjekontroll og
systematisering av driftsdata fra sonevannmålere. Via fjernkontrollsystemet skal da sonemålerne etter hvert
benyttes til kontinuerlig overvåking av lekkasjesituasjonen (nattforbruk), til lekkasjesøking, rørbruddsvarsling
samt lagring av måledata som er viktige for planleggingsformål.

SANERING OG OFFØLGING AV LEDNINGSNETTET

Man har inntrykk av at en betydelig del av lekkasjene i hovedledningsnettet er knyttet til punktfeil som er
mulig å lokalisere og utbedre. Man planlegger en betydelig økt innsats på arbeider med lokalisering og
utbedring av pun ktfeil/lekkasjepunkter på ledningsnettet.

Det skal etableres lekkasjelag som skal arbeide med lekkasjesøking. Det skal benyttes egnet utstyr og sørges
for opplæring av personalet.
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OPPFØLGING AV PRIVATE STIKKLEDNINGER

Utbedring av private vannledninger (stikkledninger) er en viktig del av arbeidet med reduksjon av lekkasjene.
Tiltak for oppfølging og reduksjon av lekkasjer på stikkledninger bør utføres parallelt med tiltak på
hovedledningsnettet.

Utbedringer av private stikkledninger gjøre s sammen med sanering av hovedvannledninger eller ved pålegg
som enkeltvedtak. « Standard abonnementsvilkår for vann og avløp » er innført.

SONEVANNMÅLI N G

Hensikten med soneinndeling er å skape oversikt over hvor vannet går. Dette er en viktig forutsetni ng for å
kunne lokalisere lekkasjer og dermed redusere vannforbruket.

Det er planlagt utsetting av sonevannmålere på strategiske steder . Det må etableres nye kummer for å få
plass til vannmålere og nødvendig kringutstyr. Kostnad pr. kum inkl. vannmåler, batteripakke,
kommunikasjon, oppkoblinger, graving og kum er ca. kr. 150.000, - eks. mva.

SAN ERI NG/M ETODI KK

NODIG - METODIKK

NoDig - metodikk er gravefrie løsninger som er egnet der rørstrekkene har behov for tetting og forsterkning
og omfatter strømpe - fo ring, utblokking og inntrekning av rør. Dette er egnede metoder der det er kostbart
eller vanskelig å grave, f.eks. i områder med urbanisert overflate. Denne type renovering er ofte økonomisk
fordelaktig, og bør benyttes der det er mulig.

Forutsetningen for å benytte No - Dig er at det må gjennomføres kartlegging av tilstand på forhånd.
Løsning med No - Dig er mindre aktuelt i Bø, men det er en mulig løsning.

GRAVE OG LEGGE NYE RØR

Ved omfattende skader som ikke kan utbedres ved NoDig - metodikk anbefales det å sanere ledningsstrekket
ved å grave opp ledningene og legge ned nye rør. Skader som kan antyde saneringsbehov kan være
deformasjoner som følge av dårlig komprimerte omfyllingsmasser, rørkollaps, svært gamle, slitte rør med
omfattende skader jevnt ove r hele strekket, etc. Dersom det er behov for f.eks. ny veioppbygging,
veiutvidelse eller oppgradering av annen infrastruktur langs ledningsgrøfta kan dette bidra til at valget faller
på denne metoden.

VAN NLEDNI NGER, VAN NM EN GDER OG VAN NBEHOV

Bø k o m m une h a r t i l f red s s t illende v ann t r y kk o g m en g d e r m ed d a g e n s v an n f ors y ning. Enkelte steder er det litt
dårlig trykk som f.eks. ved Vea og Veggemo . Ved h v ert e n k elt u t b y g g i n g s p ros j e kt m å det v urderes h v i l k e
e ff e k t er d e t e n k el t e pro s j e kt h a r på v ann f ors y nin g en o g o m det e r t ils t r e k k el i g b rann v ann f o r s p ri n k elanleg g .

I den g rad v annkre v ende v ir k s o m het blir e t ablert bør d e tt e s k j e i o m råd e r m ed t ils t r e kkelig v ann m en g de r .
D e t bør u t a rbeides en e g en o v ers i k t o v er h v il k e o m råd e r h v or sl i k næri n g s v ir k s o m h e t k an e t ablere s e g.

PROBLEM OMRÅDER

Lednin g s ne t t e t for vann og avløp p å Steine/Vinje er i dårlig forfatning. Mye vannledninger og kummer på
sidestrekkene i Steine/Vinje er av eldre dato (Sikan vannverk), og bør skiftes ut.
Det er også mye ukjent kvalitet på vannledningsnettet og det vil være en prioritert oppgave å få bedre
kunnskap om nettet. Det er en god del ledningsnett fra slutten av 70 tallet som faller inn under denne
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kategorien. For øvrig er det sårbare sjøledninger for vann og nødvendig med sanering av ledningsanlegg i
både Straume og Eidet.

8.6 HØYDE BASSE N G

Høydebasseng er en viktig del av et vannforsyningssystem. Uten høydebasseng er vannforsyningen for
abonnenter, og ikke minst fiskeindustrien meget sårbar. Ved stans i vannbehandlingsanlegget av uli ke årsaker
har en ingen buffer/ reserve for behandlet vann. Høydebassengene bør dimensjoneres for et forbruk på ett
døgn. Det må også tas hensyn til brannvanndekning. Det anbefales å etablere høydebasseng ved de to
kommunale vannverkene i planperioden.
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9 F O R H O LD TI L K U N D E R OG AB O N N E N TE R

Vann - og avløpsvirksomhetens kunder omfatter i tillegg til tilknyttede abonnenter også profesjonelle kunder
som planleggere, entreprenører, rørleggere og utbyggere. Det er av stor viktighet at abonnenter og kunder
er fornøyde med de tjenester vi skal bidra med. Dette krever blant annet:

- Gode systemer for å håndtere henvendelser og formidle informasjon
- God kompetanse internt i organisasjonen
- Hensiktsmessig organisering av virksomheten samt ti lstrekkelig ressurser i form av personer og

systemer.
- Lokale forskrifter
- VA - norm
- Sanitærreglement

Kundeservice omfatter henvendelser om leverte tjenester (vann og avløp), veiledning i forbindelse med tiltak
på private stikkledninger mm. Abonnenter og andre som trenger det, blant annet rørleggere og utbyggere,
skal få informasjon om gebyrer, ledningsnett, vannkvalitet, mengde og trykk.

Ved uregelmessigheter skal berørte abonnenter varsles. Virksomheter med særlig krav til vannforsyningen
skal varsles og følges opp spesielt.

Gjennom ledningskartverket, GI S - system og andre databaser har man oversikt over ledningsnettet og
abonnementsregistre mm.

Varsling av abonnenter via SM S og telefonoppring n ing er innført.

Det skal arbeides med å videreutvikle bruk en av systemene og ytterligere forbedre tjenestene.

9.1 LE VE RI N G SB E TI N G E LSE R /TI LKN YTNI N G SVI LKÅR

Kommunen leverer vann til den enkelte abonnent, og har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret for
vannforsyningssystemene og leveransene.

For å bli koblet ti l kommunens offentlige vann - og avløpsanlegg må det søkes kommunen om tilknytning. Det
kan gjelde for nye byggetiltak eller ved pålegg om tilknytning etter plan - og bygningslovens regler. Hver
abonnent er ansvarlig for at deres private vann - og avløpsanleg g (slik som stikkledninger og utstyr på utsiden
av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen har ansvar for å
bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann - og avløpsanlegget.

At abonnentene overholder si ne forpliktelser er viktig blant annet for å oppnå en hygienisk sikke r
vannforsyning til den enkelte abonnent.

Bestemmelser vedrørende krav om sikring mot forurensning ved tilbakesug fra privat
vannledning/stikkledning framgår av « Standard abonnementsvilkår for vann og avløp » mm.

Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Abonnenten
skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. Under
vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til
spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Offentlige vann - og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Parallelle kabeltraseer skal ligge minst. 2,5 fra senter
nærmeste enkeltledning i VA - grøft. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik
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at bebyggelsen er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann - og avløpsanlegg. Slik bebyggelse skal
ha en avstand til offentlig vann - og/eller avløpsanlegg på minst fire meter.

9.2 VAKTORD NI N G , KLAGE R OG AVVI K

Kommunen har etablert kontinuerlig vaktordning for VA - anleggene. Abonnentene har hele døgnet mulighet
til å melde om avvik i leveransen. Kommunens VA vakttelefon er 916 31 900 (hele døgnet).

Normalt vil det ikke være adgang til å klage til en overordnet instans. Ved uenighet om abonnements v ilkårene
kan det reises sivilt søksmål for domstolene.

Er det mangler ved vannkvalitet eller trykk, kan abonnenten etter nærmere regler kreve prisavslag og/eller
erstatning (se forbrukerkjøpsloven).

Klager og andre meldinger følges opp med korrigerende tiltak. Registreringene danner en del av
beslutningsgrunnlaget for ledningsfornyelser og andre tiltak.

9.3 BE M AN NI N G OG RE SSU R SE R

Kommunen har pr. i dag følg ende ressurser på vann - og avløp:
- Teknisk sjef
- Avdelingsingeniør
- 2 Driftsoperatør er (1,5 årsverk)

Dette er minimumsbemanning i forhold til alle anleggene kommunen har i dag. Med det fremtidige
investeringsbehovet som det er lagt opp til i planperioden ser vi det som nødvendig å øke bemanningen både
på plansiden og på driftssiden. Vi antar at det vil være behov for en ny stilling på plansiden for å følge opp
nye tiltak og en ny stilling på drift for å gjøre vedlikehold og tilsyn med de nye anleggene.
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10 P RI ORI TE RI N GSLI STE F OR OM RÅD E R FOR SAN E RI N G OG R E H ABI LI TE RI N G

AV VAN N OG AVLØP

TI LTAK

Tabell 17 : Tiltak.

Sted Beskrivelse av tiltak

Steine /Vinje
Avdekke behov for utskifting av gammelt ledningsnett (betong
og plast) . Spesielt trykkavløp i Steinesjøen.

Etablere sonevannmålere på eksisterende vannledningsnett

Etablere nytt avløpsrenseanlegg

Etablere høydebasseng ved Ramnflauget VBA

Straume
Avdekke behov for utskifting av gammelt ledningsnett (betong
og plast) . Spesielt Tennvalen .
Etablere sonevannmålere på eksisterende vannledningsnett
Etablere nytt avløpsrenseanlegg
Etablere høydebasseng ved Trolldalen VBA

Bøheimen Sanere og etablere ny avløpspumpestasjon

Eidet
Avdekke behov for utskifting av gammelt ledningsnett (betong
og plast)
Etablere sonevannmålere på eksisterende vannledningsnett
Etablere nytt avløpsrenseanlegg

Riskjosen Sanere og etablere ny avløpspumpestasjon
Rissjøveien Sanere og etablere ny avløpspumpestasjon
Driftstiltak Oppgraderinger

Gjennomarbeide og revidere rutiner for oppfølging og
vedlikehold
Etablere internkontroll

Oppgradering dataverktøy, driftsdagbok, oppdatering av kart og
overvåkningsanlegg, service nødstrømsaggregat
vannbehandlingsanlegg, prisstigning analyser vannkvalitet

Admin. tiltak VA - norm, sanitærreglement
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PRIORI TERI NGSLISTE

Tabell 18 : Prioriteringsliste.

N r O m r åd e Besk r i v e l s e

1 Bøheimen AP

Eksisterende pumpe er ikke beregnet for avløp og går ofte i
stykker eller setter seg fast pga. filler og diverse. Det påløper
store kostnader når den må vedlikeholdes. I tillegg er ikke
stasjonen b ygd for å ivareta krav til HMS.
Eksisterende tank beholdes som slamavskiller, pumpe fjernes, ny
mini - pumpestasjon settes ned ved siden av.

2 Rissjøveien AP
Utslipp fra bebyggelsen i Grindbakken og Rissjøveien går rett i
fjæra. Setter ned ny mini - pumpestasjon som pumper avløpet
videre til eksis terende pumpestasjon ved OBSAS.

3 Riskjosen AP

Utslipp fra bebyggelsen på Asterset og Rise går rett ut i Riskjosen.
Ny pumpestasjon bygges i nærheten av krysset, og kobles til
ledning som ligger langs Regine Nordmanns vei, og videreføres til
eksisterende pumpestasjon ved OBSAS.

4 Tennvalen ( Straume )
Sanering av gamle vannledninger og spillvannsledninger.
O ppgradering av deler av vann og avløpsnettet. Sonevannmålere.

5 Straume Etablere nytt avløpsrenseanlegg

6 Steine/Vinje
San e r in g a v g a m l e v annlednin g e r o g spillvannsledninger.
O ppg r ade r i n g a v dele r a v vann og a v løp s ne tt e t . Sonevannmålere.

7 Eidet Etablere nytt avløpsrenseanlegg

8 Steine/Vinje Etablere nytt avløpsrenseanlegg

9 Straume
San e r in g a v g a m l e v annlednin g e r o g spillvannsledninger.
O ppg r ade r i n g a v dele r a v vann og a v løp s ne tt e t . Sonevannmålere.

10 Guvåg
San e r in g og oppgradering a v g a m l e v annlednin g e r .
Sonevannmålere.

11 Klaksjord/Skorpa Mye forbruk av vann, intensivere lekkasjesøk

12 Ramnflauget VBA
Vurdere å føre råvann fra Heggeda lsvannet til VBA Ramnflauget
ev t. via pumpestasjon. Alt. etablere eget renseanlegg for
Heggedalsvannet.

13 Ramnflauget VBA Etablere høydebasseng ved Ramnflauget VBA

14 Trolldalen VBA Etablere høydebasseng ved Trolldalen VBA

15 Ramnflauget VBA Etablere fargefjerning , skifte ut UV - anlegg

16 Trolldalen VBA Etablere fargefjerning , skifte ut UV - anlegg
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11 STATU S F OR M ÅLOP P N ÅE LSE

Tabell 19 : Måloppnåelse vann - og avløpsmiljø.

DELMÅL
MÅLSETTING OPPFYLT

KOMMENTAR
I dag Etter tiltak

DELMÅL1: UNNGÅFORURENSING AVVANN OGVASSDRAG

Tilførsel av forurensninger fra
avløpsnettet skal ikke sette begrensninger
for definerte bruksområder av bekker,
elver, vann og sjø.

N ei Ja
Utslipp fra overløp i dag vil bli betydelig
redusert

Uforutsett kloakkutslipp skal ikke medføre
alvorlige konsekvenser for miljøet.

Nei Ja
Utbygging av driftsovervåking samt
oppgradering av avløpsnettet vil redusere
denne risikoen til et minimum

Utslippstillatelsens krav skal overholdes. Nei Ja
Alle henvendelser og informasjon
vedrørende forurensningsutslipp skal
legges til grunn for tilstandsforbedrende
tiltak.

Nei Ja Prosedyrer mangler i da g

DELMÅL2: VELFUNGERENDEAVLØPSSYSTEM

Alle boliger og næringsbygg i tettbygde
s trøk skal være tilknyttet kommunalt nett.

Nei Ja Sanering i perioden

Avløpshåndteringen skal være underlagt
et IK - system og en beredskapsplan i
henhold til forskriften.

Nei Ja Opprettelse IK system

DELMÅL3: BESTMULIGRESSURSBRUK

Kostnadene for avløpsnettet skal fullt ut
dekkes gjennom det kommunale
avløpsgebyret.

Ja Ja Er lagt inn i beregningsmodell

Tiltak innen drift, vedlikehold og fornyelse
skal være kostnadseffektive i ett langsiktig
perspektiv.

Nei Ja

Alle avvik og driftsdata skal inngå i
grunnlaget for beslutning om tiltak for å
forbedre avløpshåndteringen.

Nei Ja Prosedyrer mangler

DELMÅL4: FORNØYDEKUNDER

Abonnentene skal ikke oppleve ulemper
grunnet standarden på avløpsnettet.

Nei Nei
Utskiftningstempoet er ikke høyt nok til å
klare dette, men uts lippene vil reduseres
betydelig

Klager skal inngå i grunnlaget for
beslutning om tiltak for å forbedre
avløpshåndteringen.

Nei Ja Prosedyrer for dette mangler

Kommunene skal regelmessig informere
abonnentene om relevante hendelser på
avløpsnettet.

Nei Ja Forbedringspotensial

DELMÅL5: LAVESTMULIGUTSLIPPFRASPREDTBEBYGGELSE OGHYTTER

Spredt bebyggelse og hytter skal ha
private, godkjente avløpsanlegg.

Nei Ja Vurdere l o k al forskrift

Tilknytning av ny bebyggelse til
kommunalt nett skal alltid kost/nytte
vurderes.

Ja Ja

Eksisterende bebyggelse med
tilfredsstillende avløpsløsning skal
vurderes tilkoblet kommunalt nett der det
blir lagt til rette for dette.

Nei Ja
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Tabell 20 : Måloppnåelse vannforsyning.

DELMÅL
MÅLSETTING OPPFYLT

KOMMENTAR
I dag Etter tiltak

DELMÅL1: NOKVANN

Kommunen skal levere nok vann til å dekke
behovet til husholdninger og
næringsvirksomhet.

Ja Ja Oppnådd med dagens situasjon

Lekkasjenivået skal reduseres til et
kostnadseffektivt nivå.

Nei Ja Lekkasjevolum skal reduseres

Det skal under normal drift være et trykk
på minimum 2,0 bar på kommunale
hovedledninger.

Ja Ja
Vurdere trykkøkning Veggemoa og
Bjørkåsen

Leveranse av brannvann skal tilfredsstille
forskriften om brannforebyggende tiltak og
tilsyn.

Nei Nei
For liten kapasitet i ledningsnettet til å
dekke kravet i industriområder samt
utkantstrø k

DELMÅL2: GODTVANN

Vannforsyningen skal være godkjent i
henhold til drikkevannsforskriften.

Ja Ja
Det jobbes kontinuerlig med denne
prosessen.

DELMÅL3: SIKKERVANNFORSYNING

Planlagte avbrudd i vannforsyningen skal
ikke overskride 8 timer.

Ja Ja

Ved uforutsette stopp i vannforsyningen
skal kommunen tilstrebe å gjenopprette
vannforsyningen innen 12 timer.

Delvis Ja Etablere høydebasseng ved vannverkene

Uteblir vannforsyningen i over 12 timer
skal husholdningsvann tilkjøres
abonnentene.

Ja Ja

Abonnenten skal ikke oppleve uforutsette
driftsavbrudd mer enn en gang pr 5. år.

Nei Ja
Rutiner for varsling, mobilisering og
gjennomføring mangler

Flest mulig abonnente r skal ha 2 - sidig
vannforsyning.

Nei Ja Forbedringspotensial i perioden

Det skal foreligge en godkjent
beredskapsvannforsyning.

Ja Ja Denne skal revider es

Alle avvik og driftsdata skal inngå i
grunnlaget for beslutning om tiltak for å
forbedre vannforsyningen.

Nei Ja Prosedyre mangler

DELMÅL4: BESTMULIGRESSURSBRUK

Kostnadene for vannforsyningen skal fullt
ut dekkes gjennom det kommunale
vanngebyret.

Ja Ja

Tiltak innen drift, vedlikehold og fornyelse
skal være kostnadseffektive i ett langsiktig
perspektiv.

Nei Ja

DELOMRÅDE5: FORNØYDEKUNDER

Klager skal inngå i grunnlaget for
beslutning om tiltak for å forbedre
vannforsyningen.

Nei Ja Prosedyrer mangler

Kommunen skal regelmessig informere
abonnentene om relevante
forsyningsmessige forhold.

Ja Ja Dette er dagens praksis

Planlagte tiltak som krever stans i
vannforsyningen skal senest varsles
abonnentene dagen før tiltak iverksettes.

Ja Ja Varslingsrutiner foreligger
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12 H AN D LI N GSP LAN

Det er s a t t opp en k o s t n adso v ersi k t f o r p ro s j e k t e ne som er skiss e rt i k api t t el 9 . Kos t nadene er b e r e g net ut
f ra k j e n t kunns k ap o m d e t e n k e l t e pros j e kt i d a g . De t t e o m f a tt e r a v løps - lednin g er i be t o n g o g s o m e r anl a g t
f ø r 1 970, k u mm e r, a v løpspu m pes t a s j oner o g v annlednin g er.

Tabell 21 : Kostnadsoverslag for prosjektene omtalt i kapitel 9 i Hovedplan Vann og Avløp.

P ri Tiltak/investeringer 2020 2021 2022 2023 2024 - 27 Sum

1 Bøheimen AP 0,4 0,4
2 Rissjøveien AP 0,4 0, 4
3 Riskjosen AP 0,4 0, 4
4 Tennvalen 3,5 3,5 7,0

5 St ra ume RA 3,5 3,5 7,0
6 Eidet RA 3,5 3,5 7,0
7 Steine/Vinje RA 7,0 7,0
8 Sanering ledningsnett Steine 3,0 3,0 3,0 12 ,0 21 ,0
9 Sanering ledningsnett Straume 2,0 2,0 8 ,0 12 ,0
10 Sanering ledningsnett Eidet 2,0 8 ,0 10 ,0
11 Guvåg 5,0 5 , 0
12 Sonevannmålere 0,5 0,5 0,5 1,5
13 Klaksjord/Skorpa 2,0 2,0 0,2
14 Grimstadbukta - Hysjorda 5,0 5,0
15 Ramnflauget VBA, høydebasseng 4,0
16 Trolldalen VBA, høydebasseng 4,0
17 Ramnflauget VBA, fargefjerning 2,0
18 Trolldalen VBA, fargefjerning 2,0

19
Overføring Heggedalsvatnet –
Ramnflauget VBA

9 ,0 9 ,0

20 Driftstiltak, oppgraderinger 0,2 0,2 0,2 0,2 0, 8
21 VA planer 0,5 0,3 0,3 1,1

Sum 1 , 1 1 1 , 8 16,5 1 7 , 2 64 ,0 110 , 6
Oppdatere ledningskartverk Adm. Adm. Adm. Adm. Adm.
Driftsdagbok Adm. Adm. Adm. Adm. Adm.
Private anlegg, p ålegg til
hjemmelshavere

Adm. Adm. Adm. Adm. Adm.

Når det gjelder årlige driftsutgifter for ledningsanlegg kan en regne 0,5% av anleggskostnad. T allen e i
o v e rs l a g e t e r b a s e rt p å e r f a r ing s t al l f ra t il s v a r end e p r o s j e k t e r g j e nno m f ø rt i Nord Norge i løpe t a v d e t o s i s t e
å r en e . Ko s t nade n e e r be r e g n e t i 201 9 - p r i s e r u t e n p r i s v e k s t .

De t s o m k a n s ie s m e d sikkerhet a t g eb y r en e m å ø k e s d e rs o m d e t s k a l v ære m uli g å g j enno m f ø re p r o s j e k t en e .
De t a n t a s beho v f o r å øke staben på drift/vedlikehold t i l op p f ø l g i n g o g k on t r ol l med v ann - o g a v løp s anleg g
s o m skal b y g g e s i årene fremover .
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13 ØKON OMI OG GE B YR

Investeringer i eksisterende ledningsnett og nye renseanlegg som planlegges for økonomiplanperioden 2020 -
2027 vil medføre en økning i vann og avløps gebyrene. På bakgrunn av budsjettet har vi utført beregning av
gebyrutvikling for økonomiplanperioden 2020 - 2027. Utregningene kan sees i vedlegg 2 Selvkostberegning.
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14 R E F E R AN SE R

14.1 RAPPORTE R OG VEDTAK

Bø k o m m une Ko mm un e delplan f or V a nn 1993 .
Bø k o m m une Ko mm une del plan for avløp 200 2
Tiltaksanalyse Vesterålen vannområde
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15 O R D F OR K L ARI N G E R

Avløpsinstallasjon
T oale t t , bad e k a r, du s j , u t s la g s v a sk, s l u k i g ul v , e t c.

Avløpsvann
Felle s be t e g nel se f o r s pill v ann , d r en s v an n o g o v e r v ann .

Drensvann
Van n s o m lede s b o rt f ra g r unne n und e r t e r r e n g o v e r f la t e n .

Fellesavløpsnett
A v løp s lednin g s ne tt e t s o m t r an s p o r t e r e r båd e s pill v an n f ra hu s holdnin g e r, n ær i n g s li v ,
o f f e n t li g e in s t i t u s j one r , d r en s v an n f ra b y g nin g s k on s t r u ks j on e r, a v r ennin g f ra h u s t a k,
v eie r, pa r k e r ing s pla ss e r o g o v e r v ann .

Overvann
Re g n - o g s m el t e v an n s o m lede s bo r t f ra m a r k o v e r f la t e r, b y g g v e r k o g li g n e nde .

Selvrensende
Lednin g h v o r ( a v løp s) v anne t h a r t il s t r e k k el i g ha s t i g he t s li k a t pa r t i k le r s o m s and , g r u s o g s la m i k k e
b y g g e r s e g op p i lednin g s ne t t e t .

Separatavløpsnett
A v løp s ne t t s o m ha r t o a v løp s lednin g e r. E n f o r s pill v an n o g e n f o r o v e r v ann . Spil l v anne t f ø r e s t i l
r en s eanleg g , m e n s o v e r v an n lede s u t t i l n æ r m e s t e b e kk, el v , inn s j ø e t c.

Spillvann
Van n f ra s ani t ær u t s t y r o g inn r e t ni n g e r . Hu s holdn i n g s k lo a kk f ra v a s k , t oale t t e t c .

Stikkledning
P r i v a t e v ann - o g a v løp s lednin g e r f ra bol i g / eiend o m t i l o g m e d t il k n y t ni n g s pun kt p å k o mm unal e
lednin g e r.

V anninstallasjon
O pp v a sk m askin , v a s k e m aski n , v annlednin g , k r a n , e t c .
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Vedlegg 2: selvkostberegning








	Hovedplan vann- og avløp Bø kommune
	1 INFORMASJON
	2 SAMMENDRAG
	3 ORIENTERING OM PLANARBEIDET
	4 NASJONALE OG LOKALE RAMMEBETINGELSER
	4.1 DE FORMELLE PLANNIVÅENE
	4.2 LOVER OG FORSKRIFTER
	4.2.1 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
	4.2.2 FORURENSNINGSLOVEN
	4.2.3 FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
	4.2.4 VANNRESSURSLOVEN
	4.2.5 FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNING
	4.2.6 DRIKKEVANNSFORSKRIFTEN
	4.2.7 INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN
	4.2.8 KULTURMINNELOVEN
	4.2.9 LEDNINGSFORSKRIFTEN
	4.2.10 LOVER OM VEGER (VEGLOVEN)

	4.3 LOKALE RAMMEBETINGELSER
	4.3.1 EUS RAMMEDIREKTIV FOR VANN
	4.3.2 VANNMILJØ

	4.4 BEFOLKNINGSUTVIKLING
	4.5 KLIMA
	4.5.1 KLIMA- OG ENERGIPLAN

	4.6 PLANLAGTE UTBYGGINGSOMRÅDER
	4.6.1 NÆRINGSUTBYGGING
	4.6.1.1 EIDET
	4.6.1.2 STEINE
	4.6.1.3 STRAUME

	4.6.2 BOLIG/ FRITID/ SENTRUMSUTVIKLING
	4.6.2.1 EIDET
	4.6.2.2 STRAUME
	4.6.2.3 STEINE

	4.6.3 UTBYGGING INFRASTRUKTUR


	5 VANNFORSYNING
	5.1 MÅL
	5.1.1 DELMÅL

	5.2 TILSTANDSBESKRIVELSE VANN
	5.2.1 STYRING OG OVERVÅKNING
	5.2.2 RAMNFLAUGET VANNVERK
	5.2.2.1 KRISEVANNKILDE

	5.2.3 TROLLDALEN VANNVERK
	5.2.3.1 KRISEVANNKILDE

	5.2.4 PRIVATE VANNVERK
	5.2.5 GRENSESNITT MOT PRIVATE ANLEGG

	5.3 LEDNINGSANLEGG
	5.3.1 OVERSIKT LEDNINGSNETT
	5.3.2 KAPASITET I DAGENS LEDNINGSNETT
	5.3.3 INTERNKONTROLL I VANNFORSYNINGEN
	5.3.4 VANNKVALITET OG PRØVETAKING
	5.3.5 DRIFTSKONTROLLANLEGG
	5.3.6 BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING
	5.3.7 BRANNVANN
	5.3.8 NÆRINGSVIRKSOMHET


	6 AVLØP
	6.1 MÅL
	6.1.1 DELMÅL

	6.2 TILSTANDSBESKRIVELSE AVLØP
	6.2.1 STYRING OG OVERVÅKNING
	6.2.2 RENSEANLEGG
	6.2.2.1 KOMMUNALE RENSEANLEGG
	6.2.2.2 PRIVATE RENSEANLEGG

	6.2.3 LEDNINGSNETTET
	6.2.3.1 FORDELING AV MATERIALER I LEDNINGSNETTET

	6.2.4 PUMPESTASJONER
	6.2.4.1 OVERLØP
	6.2.4.2 NEDBØRSPÅVIRKEDE OMRÅDER
	6.2.4.3 DRIFTSKONTROLLANLEGG



	7 VANNMILJØ / OVERVANN
	7.1 OVERSVØMMELSER
	7.2 DIMENSJONERING AV OVERVANNSLEDNINGER
	7.3 BEREDSKAPSPLAN FOR AVLØP
	7.4 OVERSIKT OVER RESIPIENTER OG BELASTNING
	7.4.1 BESKRIVELSE AV RESIPIENTENE
	7.4.1.1 MALNESFJORDEN
	7.4.1.2 ÅSANFJORDEN/EIDSPOLLEN
	7.4.1.3 STRAUMFJORDEN
	7.4.1.4 MALNESFJORDEN
	7.4.1.5 FØREPOLLEN-SKJØRISEN
	7.4.1.6 VINJESJØEN-STEINSJØEN
	7.4.1.7 STRAUMVASSDRAGET

	7.4.2 OVERVÅKNING AV VASSDRAGENE
	7.4.3 RENE VASSDRAG

	7.5 TILSTANDSKLASSER
	7.5.1 ELV ØYJORD MOT HAVERSVATNET (BØ)
	7.5.2 HUSVÅGVASSDRAGET ØST (BØ)
	7.5.3 UTLØP KRINGELVATNET VEST (BØ)
	7.5.4 UTLØPSELV VEAVATNET (BØ)
	7.5.5 HALSELVA (BØ)


	8 TILTAKSVURDERING FOR VANN OG AVLØP
	8.1 INNLEDNING
	8.2 SAMMENSTILLING AV VANNFORBRUK OG AVLØPSMENGDER
	8.3 AVLØPSNETTET
	8.3.1 LEDNINGSNETT
	8.3.2 PROBLEMOMRÅDER
	8.3.3 PUMPESTASJONER
	8.3.3.1   MINI AP BØHEIM
	8.3.3.2   MINI AP RISSJØVEIEN
	8.3.3.3   PUMPESTASJON AVLØP RISKJOSEN


	8.4 RENSEANLEGG
	8.5 VANNLEDNINGSNETT
	8.5.1    STEINE
	8.5.2  TENNVALEN
	8.5.3 LEKKASJER OG LEKKASJEKONTROLL
	8.5.4 STRATEGI FOR REDUKSJON AV LEKASJER
	8.5.4.1 UTVIKLING/UTVIDELSE AV OPPLEGG FOR SONEVANNMÅLING
	8.5.4.2 SANERING OG OFFØLGING AV LEDNINGSNETTET
	8.5.4.3 OPPFØLGING AV PRIVATE STIKKLEDNINGER

	8.5.5 SONEVANNMÅLING
	8.5.6 SANERING/METODIKK
	8.5.6.1 NODIG-METODIKK
	8.5.6.2 GRAVE OG LEGGE NYE RØR

	8.5.7 VANNLEDNINGER, VANNMENGDER OG VANNBEHOV
	8.5.8 PROBLEMOMRÅDER

	8.6 HØYDEBASSENG

	9 FORHOLD TIL KUNDER OG ABONNENTER
	9.1 LEVERINGSBETINGELSER/TILKNYTNINGSVILKÅR
	9.2  VAKTORDNING, KLAGER OG AVVIK
	9.3  BEMANNING OG RESSURSER

	10 PRIORITERINGSLISTE FOR OMRÅDER FOR SANERING OG REHABILITERING AV VANN OG AVLØP
	10.1.1 TILTAK
	10.1.2 PRIORITERINGSLISTE

	11 STATUS FOR MÅLOPPNÅELSE
	12 HANDLINGSPLAN
	13 ØKONOMI OG GEBYR
	14 REFERANSER
	14.1 RAPPORTER OG VEDTAK

	15 ORDFORKLARINGER
	16 VEDLEGG

	V1 Tiltakskart
	V2 Avløpskart
	V3 Selvkostberegning

