
STRATEGI FOR FASE-2 – TOGRING VIKEN VEST 
 

Bakgrunn 

Oppdragsgiverne Hadeland IPR og Ringeriksregionen IPR har gjort følgende vedtak: 

1. Mulighetsstudien tas til etterretning og fase 1, «Analysefasen», i prosjekt Togring Viken 
Vest avsluttes.  

2. Prosjektgruppen «Togring Viken Vest» starter opp arbeid med fase 2 «Gjennomføring».  
3. Prosjektgruppen og begge de Interkommunale politiske rådene skal samarbeide om å 

legge en felles strategi om hvordan fase 2 skal gjennomføres.  
 

På bakgrunn av overnevnte vedtak legger prosjektet frem en strategi for det videre arbeidet slik at 
prosjektets målsetning søkes oppnådd: 

• Etablere permanent helårlig tilbud med persontransport på togstrekningen mellom 
Hokksund – Hønefoss – Roa med videre forbindelse til Oslo, som forutsetter statlig kjøp.  

• Tilbudet skal være en del av et større ringbanenett for tog i det sentrale østlandsområde i 
randsonen til Oslo og som binder sammen fylkene Buskerud, Akershus og Innlandet.  

• Togtilbudet skal blant annet ivareta behovet for kollektivtransport for innbyggere, reiseliv 
og næringsliv i Ringeriksregionen, Hadelandsregionen og tilstøtende regioner i et 
samfunnsøkonomisk og bærekraftig perspektiv.  

• Togtilbudet skal gjøre våre regioner til attraktive lokasjoner for eksisterende og 
potensielle nye virksomheter ved å tilgjengeliggjøre lokasjonene for et større 
arbeidsmarked.  

• Togtilbudet vil beredskapsmessig kunne ha en viktig betydning for togforbindelsen 
mellom vest og øst for Oslo.  Rikstunellen/Oslotunellen er i dag overbelastet med de 
følger dette har. 

• Togtilbudet vil være et svært viktig supplement til et allerede dårlig busstilbud i 
regionene.  Med timesavganger på strekningen vil togtilbudet kunne være “ryggraden” til 
busstilbudet. 

• Togtilbudet går på tvers av fylkeskommuner hvor bussforbindelser ikke korresponderer, 
og bidrar på den måten til mer effektivt kollektivforbindelse på tvers av kommuner og 
regioner. 

• Togtilbudet er på ingen måte en erstatning for Bergensbanens forkortelse 
(Ringeriksbanen), men vil på sikt kunne være en viktig mateforbindelse til denne banen.  

Beskrivelse 

Prosjektet har gjennomført fase 1, analysefasen. Det er innhentet kunnskapsgrunnlag, blant 
annet i form av en utarbeidet mulighetsstudie som beskriver fremtidig passasjergrunnlag, 
kostnader og alternative rutemodeller.  



Hovedmålsetningen for fase 2 er at; samferdselsdepartementet skal innstille for offentlig 
kjøp av persontransport på togstrekningen i forbindelse med stortingets budsjettprosess i 
2026. Det er de sentrale myndigheten som gjør de politiske og økonomiske prioriteringene som 
er avgjørende for å oppnå hovedmålsetningen. Strategien her tar derfor utgangspunkt i at 
hovedmålet oppnås ved påvirkning gjennom sentrale myndigheter.  

I det følgende vil strategien beskrive hvordan de politiske og administrative nivåene i regionens 
kommuner skal kommunisere og påvirke forskjellige miljøer og enkeltpersoner som kan bidra til 
å nå hovedmålsetningen i fase 2. 

Troverdig kommunikasjon er det viktigste tiltaket i en kommunikasjonsstrategi opp mot relevante 
aktører. Kommunikasjonen må være faktaorientert, herunder basere seg på 
kunnskapsgrunnlaget fremlagt av prosjektgruppen. Kommunikasjonen må også være tydelig på 
klima- og samfunnsmessige. 

I gjennomført mulighetsstudie, mangler nærmere utdypning rundt prosjektets samfunnsmessige 
betydning, og også den langsiktige klimagevinsten prosjektet kan ha. 

For å få et godt nok faktagrunnlag opp mot bevilgende myndigheter, har prosjektet fått økte 
økonomiske midler fra Klima- og miljødirektoratet som gjør det mulig å kartlegge dette. 
Prosjektgruppen vurderer hvilke fagmiljøer internt eller ekstern som kan gjennomføre samfunns- 
og klimaanalyser innenfor prosjektets rammer. 

Prosjektet representerer to fylker, hvilket skjerper viktigheten knyttet til kommunikasjon av ett 
unisont og tydelig budskap.  I fase 1 har prosjektgruppen blitt drevet av representanter fra de 
aktuelle kommunene som har bidratt inn i prosjektet i tillegg til sin ordinære jobb. I og med at 
prosjektkoordinator slutter 1. desember foreslås at IPRene frikjøper en koordinator i 20% stilling 
for 2025.    

Ansvarsfordeling 

Kommunikasjons- og påvirkningsarbeidet må gjøres målrettet fra og til riktige aktører. I det 
følgende er det satt opp ansvarsfordeling for kommunikasjons- og påvirkningsarbeid. En 
nærmere beskrivelse av de forskjellige aktørene og mottakere som nevnes, er listet opp lenger 
ned i strategidokumentet. 

Ansvarsfordeling for ordførere, IPR representantene og gruppeledere i de aktuelle kommunene: 

• Fronte prosjektet internt i regionen, slik at alle interessenter arbeider sammen om 
realisering 

• Arbeide innad i egne partier på lokalt, regionalt og mot nasjonalt nivå 
• Utpeke én person i hvert IPR med særskilt ansvar for prosjektet 
• Etablere samarbeid mellom politisk ledelse i fylkene  
• Etablere dialog med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet  
• Sørge for at prosjektet blir behandlet som innspill eller muntlig høring i Transport og 

kommunikasjonskomiteen 

Ansvarsfordeling for prosjektgruppen, administrasjonen i kommunene: 

• Orientere alle kommunestyrene om status i prosjektet (Kommunalt ansvar) 
• Gjennomføre togtur med inviterte gjester. 



• Gjennomføre møter med faginstanser som VY, Bane NOR og andre, med mål om 
samarbeid for gjennomføring 

• Fremskaffe kunnskapsgrunnlag gjennom samfunns- og klimaanalyser  
• Opprette dialog med miljøene som står for motkrefter 

 
• Sørge for at Jernbanedirektoratets ledelse blir kjent med faktagrunnlaget i prosjektet  
• Etablere kontakt med departementsråd i samferdselsdepartementet 
• Følge opp politiske behov og oppdukkende oppgaver 
• Evaluere prosjektgruppens sammensetning og eventuelt tilføre nødvendige 

ressurspersoner. 

Informasjonspakker 

Prosjektgruppen utarbeider to forskjellige informasjonspakker som både administrative og 
politiske representanter kan bruke i forskjellige anledninger i møte med relevante mottaker for 
informasjon. 

1. «Heispresentasjon» på ca 30 sekunder: en liste med samtalepunkter som innvier 
mottakeren i prosjektet, fremmer argumentene for, og gjør mottakeren nysgjerrig på mer 
informasjon. 

2. Powerpointpresentasjon på ca 15 minutter som på en profesjonell måte redegjør for 
dagens situasjon, kunnskapsgrunnlaget og fremtidige positive konsekvenser ved 
etablering (ved bruk av ligningen?). Presentasjonen utformes slik at den kan brukes av 
alle som kommuniserer prosjektet. 

Myndighetsaktører 

For å kunne gjennomføre målrettet kommunikasjon og påvirkning, må det kartlegges hvilke 
aktører som har myndighet til å kunne påvirke transporttilbudet. Videre må det kartlegges hvilke 
virkemidler som er tilgjengelig for å kunne kommunisere budskapet og påvirke beslutningene. En 
ikke-uttømmende oversikt er opplistet i det følgende: 

Transport og kommunikasjonskomiteen (tidligere samferdselskomiteen)  

Komiteen arbeider med saker som omhandler innenlands transport. Komiteen gjennomfører 
muntlige høringer og mottar skriftlige innspill. 

Stortingets forretningsorden § 27 Komitéhøringer 
Komiteen kan avholde høringer. Med høring menes et møte i komiteen der den mottar muntlige 
forklaringer fra personer som den selv anmoder om å komme, eller som søker om å få legge frem 
opplysninger for komiteen. En tredjedel av medlemmene i komiteen kan kreve at det skal 
avholdes høring i en sak og beslutte hvem som skal anmodes om å møte til høring.  
 
§ 27 a Skriftlige høringsinnspill 
Komiteen kan treffe beslutning om å invitere til skriftlige høringsinnspill i en sak den har til 
behandling. Skriftlige høringsinnspill kan tre i stedet for eller komme i tillegg til en muntlig høring. 
 

Medlemmer: 
Verv   Navn   Parti 
Leder   Gjelsvik, Sigbjørn Sp 



Første nestleder Sve, Frank Edvard FrP 

Andre nestleder Helleland, Trond H 

Medlem  Blikra, Jone  A 

Medlem  Eskeland, Liv Kari H 

Medlem  Fagerås, Mona  SV 

Medlem  Iversen, Geir Adelsten Sp 

Medlem  Karlsen, Tom Einar A 

Medlem  Larsen, Erlend H 

Medlem  Lien, Geir Inge  Sp 

Medlem  Persen, Marte Mjøs A 

Medlem  Skjelstad, André N. V 

Medlem  Stordalen, Morten FrP 

 

Samferdselsdepartementet (SD) 
Kjerneoppgavene til SD er langtidsplanlegging, utredning, analyse, lover, forskrifter, konsesjoner 
og budsjettarbeid for jernbanesektoren. SD forbereder saker som skal legges fram for Stortinget, 
Nasjonal transportplan og det årlige statsbudsjettet. SD skal følge opp at jernbaneetaten og 
jernbanetilsynet, innenfor tildelte bevilgninger, driver i samsvar med fastsatte mål og 
resultatkrav og andre forutsetninger fra Stortinget og departementet. I tillegg skal SD forvalte 
eierinteressene til staten i VYgruppen AS, Norske tog AS, og i statsforetaket Bane NOR.  
 
SD blir ledet av samferdselsministeren. Statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den øvrige 
politiske ledelsen. Departementsråden er administrativ leder for departementet og den fremste 
rådgiveren til politisk ledelse i departementets saker. 
Kalsås, Tom, Statssekretær tlf. 22 24 81 05 
Kroglund, Abel Cecilie Knibe, Statssekretær tlf. 22 24 81 07 
Kulild, Villa, Departementsråd tlf. 22 24 81 06 
 
Stortingsrepresentanter som er engasjert i prosjektet: 
Ola Elvestuen energi og miljøkomiteen  V  ola.elvestuen@stortinget.no  
Kathy Lie SV kathy.lie@outlook com tlf 91146138 
Per Olaf Lundteigen SP per.lundteigen@stortinget.no 
 
Jernbanedirektoratet 
Jernbanedirektoratet er et forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdselsdepartementet. 
Jernbanedirektoratet er det koordinerende leddet i jernbanesektoren mellom 
Samferdselsdepartementet og de øvrige jernbanevirksomhetene. Direktoratet er 
Samferdselsdepartementets faglige rådgiver i jernbanespørsmål, har myndighetsoppgaver og er 
bestiller av tjenester innen infrastruktur og persontrafikk. 
Nettside: http://www.jernbanedirektoratet.no/ 
Knut Sletta, Jernbanedirektør, Tlf. 40 24 18 87 
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Erik Lund, Avdelingsdirektør for kjøp og avtalestyring, tlf. 92 23 79 70 
 

Bane NOR  
Et statsforetak som hører inn under Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for 
tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, som grunnlag for transport av personer og gods på det 
nasjonale jernbanenettet. Foretakets samfunnspålagte oppgaver er planlegging, utbygging,  
forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, samt trafikkstyring og 
forvaltning av jernbaneeiendom. 
Prosjektets kontaktperson fra Bane Nor er Lars Rugtvedt som er leder for drift Nor Vest tlf 
93035669 
Nettside: http://www.banenor.no/ 
 
Vygruppen AS 
Vy er et aksjeselskap fullt ut eid av staten v/Samferdselsdepartementet. VY operer innenfor de 
fire virksomhetsområdene tog, godstransport, kundeopplevelse og innovasjon. Vy er operatør på 
all togtrafikk på Østlandet i tillegg til Bergensbanen, Vossebanen og Flåmsbana. 
Nettside: https://www.vy.no/vygruppen/om-ossLeder for VY Gjøvikbanen Vivian Arnesen tlf 
41609360 

Leder for Vy Vest Yvonne Torgersen Hetlevik tlf 91919799 
 
Ruter 
Ruter AS er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. 
Ruter avgjør takster og rutetilbud for T-bane, trikk, buss og ferjer i de to fylkene, som deretter 
bestilles fra ulike operatørselskaper. For buss og båt tildeles kontraktene etter 
anbudskonkurranser.   
 
Administrerende direktør er Bernt Reitan Jenssen 
 
Innlandstrafikk 
Innlandstrafikk er kollektivtransportforvalter for Innlandet fylke, organisert som en seksjon i 
Innlandet fylkeskommune. 1. januar 2020 ble Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk slått sammen 
til Innlandstrafikk. Innlandstrafikk dekker hele det nye fylke Innlandet. 
 Lars Baukhol, seksjonssjef kollektivtransport Innlandstrafikk 
Fylkene 

Fylkene har jevnlige møter med Jernbanedirektoratet hvor fylkene spiller inn behov og ønsker for 
togtilbud.  

Akershus fylkeskommune personer med sentrale roller og personen som deltok på togtur 
Fylkesråd for samferdsel: Håkon Snortheim (H). 
Fylkestingspolitikere fra regionen: Nils Erik Mossing og Line Biagio Solvang 
Leder for samferdselskomiteen i Akershus Margrethe Prahl Thoresen  (V)  margrethe@afk.no  tlf 
48024505 
Lars Birger Salvesen Nestleder komite for finans og organisasjon , gruppeleder KrF Akershus f 
Jane Bråthen   Sp  janebr@afk.no   medlem av fylkestinget gruppeleder samferdselskomite  
Kristoffer Robin Haug  kristoffeh@afk.no  Miljøparti de grønne 
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Buskerud fylkeskommune Personer med sentrale roller og personer som deltok på togtur 
Hovedutvalg for samferdsel, Leder Christopher Amundsen Wand (H) 
Fylkestingspolitikere fra regionen, Mons-Ivar Mjelde, Roger Larsen, Christopher Wand, Inger 
Kammerud, Ståle Versland. 
Tonje Enersen  AP tonjeene@bkf.no 
Mari Djupvik Bråthen   Høyre   maribrath@bkf.no 
Hans Petter de Fine  Rødt  hansf@ bkf.no 
Anne Lene Nydal Berglia  Leder sekjon mobilitet  Buskerud fylke 
Turid Solberg Thomassen  turidtho@bfk.no medlem av samferdselsutvalget Buskerud 
fylkeskommune 
Lars Stemnerg  larsstnb@bfk.no  hovedutvalg for samferdsel, Buskerud fylkeskommune 
Morgan Langfeldt  morgan@bfk.no  leder hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse Buskerud f 
 
Andre Interessenter: 

• Oslo kommune 
• Oslo regionen 
• Stor-Oslo Nord 
• Lokalt næringsliv  

Motkrefter 

Andre prosjekter som arbeider for utvidet jernbanetilbud: Kongsvingerbanen, Kongsberg, 
Lillehammer og ytre del av intercitysystemet på Østlandet. 

Flere regionale interessenter som mener at profilering av Togring Viken vest kommer i konflikt 
med arbeidet om å få realisert Ringeriksbanen, herunder politiske fraksjoner, 
næringslivsrepresentanter,  sparebankstiftelsen og andre miljøer på Ringerike og i Modum 

Enkeltrepresentanter for VY, Jernbarnedirektoratet og konkurrende kollektivtilbud 
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