

**Fra:** Malin Kristin Aasbøe <malin.kristin.aasboe@rogfk.no>  
**Sendt:** torsdag 7. november 2024 14:04  
**Til:** Dag Kjetil Tonheim  
**Kopi:** Leif Håvard Lundø Vikshåland; Marianne Enoksen; Knut Thorkildsen Slettebak  
**Emne:** VS: Mineralutvinning - tilbakemeldinger, forsinkelse

Du får ikke ofte e-post fra [malin.kristin.aasboe@rogfk.no](mailto:malin.kristin.aasboe@rogfk.no). [Finn ut hvorfor dette er viktig](#)

Hei.

Jeg fikk oversendt forespørselen din fra Knut på plan her hos oss.

Når det gjelder de arkeologiske undersøkelsene dreier dette seg i første omgang om arkeologiske registreringer i henhold til kulturminnelovens § 9, og som fortrinnsvis skal være gjennomført før planen legges ut på offentlig ettersyn. Slik det ser ut nå, trenger vi minst to fulle feltsesonger (2025 og 2026 - tidligst ferdig i felt ved utgangen av 2026) med flere team for å få ferdigstilt disse (prosjektering av feltarbeid er ikke helt ferdigstilt, så vi må ta litt forbehold). Etterarbeid og rapportskrivning vil også foregå inn i 2027.

De arkeologiske registreringene innebærer visuell registrering i felt (overflate), maskinell sjakting og prøvestikking (fysiske inngrep i grunnen). For at vi skal kunne holde forespeilet tidsplan, innebærer dette at tiltakshaver sørger for full tilgang til arealene tidlig neste år (innen utgangen av februar), og at områdene er klargjort for arkeologisk registrering. Det forutsetter også at det ikke blir stopp i arbeidet underveis som følge av manglende tilgang til areal, eller andre uforutsette hindringer som står utenfor kulturminnemyndighetenes ansvarsområde.

Resultatet fra registreringene danner grunnlaget for vår uttalelse til offentlig ettersyn. Dersom det blir aktuelt med dispensasjonsbehandling for å få frigitt kulturminner (skal også behandles i forbindelse med offentlig ettersyn), blir dispensasjon i de fleste tilfeller gitt med forutgående krav om arkeologisk utgravning. Den/de arkeologiske utgravning/en(e) kan først gjennomføres etter at planen er endelig godkjent.

Dersom det er spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Mvh  
Malin K. Aasbø

Arkeolog/spesialrådgiver  
Seksjon for kulturarv

---

**Fra:** Knut Thorkildsen Slettebak <[knut.thorkildsen.slettebak@rogfk.no](mailto:knut.thorkildsen.slettebak@rogfk.no)>  
**Sendt:** tirsdag 5. november 2024 10:26  
**Til:** Malin Kristin Aasbøe <[malin.kristin.aasboe@rogfk.no](mailto:malin.kristin.aasboe@rogfk.no)>  
**Emne:** VS: Mineralutvinning - tilbakemeldinger, forsinkelse

Dag Kjetil spør om info om arkeologiske undersøkelser.

Knut

---

**Fra:** Dag Kjetil Tonheim <[dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no](mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no)>

**Sendt:** mandag 4. november 2024 10:21

**Til:** Knut Thorkildsen Slettebak <[knut.thorkildsen.slettebak@rogfk.no](mailto:knut.thorkildsen.slettebak@rogfk.no)>

**Emne:** SV: Mineralutvinning - tilbakemeldinger, forsinkelse

Denne e-posten kommer fra en ekstern avsender. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg med mindre du kjenner avsenderen og vet at innholdet er sikkert.

Hei!

Kan du få en tilbakemelding fra kultur når det gjelder arkeologiske undersøkelser og ferdigstillelse av disse jfr. at det ble sagt at disse skulle ferdigstilles i løpet av 2027?


Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim - Plansjef

*Samfunnsutvikling*

Direkte telefon: 958 84 976 – Veiledningstorget: 51 46 80 00

[www.eigersund.kommune.no](http://www.eigersund.kommune.no) - Facebook.no/eigersund - @EigersundK



*Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.*

---

**Fra:** Knut Thorkildsen Slettebak <[knut.thorkildsen.slettebak@rogfk.no](mailto:knut.thorkildsen.slettebak@rogfk.no)>

**Sendt:** mandag 4. november 2024 09:48

**Til:** Dag Kjetil Tonheim <[dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no](mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no)>

**Emne:** Mineralutvinning - tilbakemeldinger, forsinkelse

Hei,

Dere skal få tilbakemeldinger fra oss også, men vi er blitt litt forsinket som følge av arbeid med kommuneplanen til Sokndal. Tror vi skal få sendt det i løpet av uka. Så i Dalane tidende at dere utsetter behandlingen til januar, så regner med at det går greit.

Med vennlig hilsen

**Knut Slettebak**

Seniorrådgiver, lokal utvikling

Plan-, miljø- og samfunnsavdelingen

Rogaland fylkeskommune

---

*Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt avsender, og slett e-posten.*